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residential building and technological process of attic of residential building. Further correctly 
design roof truss, disposition of fourth overhead floor and plan of a roof. Item calculation and 
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Zoznam použitého značenia 
ŽP   Životné prostredie 
PD  Projektová dokumentácia 
ŽB  Železobetón 
C24  označenie pevností dreva 
BOZP  BezpečnosĢ ochrany a zdravia pri práci 
Bpv  Výškový systém Balt po vyrovnaní 
Ks  kus 
Hr.  hrúbka 
NP  nadzemné podlažie 
SO  Stavebný objekt 
TI  tepelná izolácia 
Sb.  zbierky 
Tzv.  Takzvaný 
ZS  Zariadenie staveniska 
HI  Hydroizolácia 
SDK  Sádrokartón 
č.  Číslo 
č.m.  číslo miestnosti 
m.n.m  metre nad morom 
mm  milimetre 
m  meter 
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1. ÚVOD 
 Témou bakalárskej práce je Technologický postup pre realizáciu obytného 
podkrovia. Navrhnutý objekt je riešený ako samostane stojací, bez podpivničenia, so štyrmi 
nadzemnými podlažiami zakončený šikmou strechou. Strechu objektu tvorí konštrukcia 
krovu- stojatá stolica.  
 SúčasĢou bakalárskej práce je projektová dokumentácia v stupni dokumentácie pre 
stavebné povolenie, technologický postup, položkový rozpočet pre obytné podkrovie, 
časový harmonogram vo forme riadkového diagramu a výkres zariadenia staveniska pre 
zadanú časĢ stavby. 
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A.SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
A.1. Identifikačné údaje 
A.1.1. Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Bytový dom   
Miesto stavby:   Nová Bystrica 
Parcela:    047/58 
Kraj:     Žilinský 
Okres:     Čadca 
Obec:     Nová Bystrica  
Katastrálne územie:   Nová Bystrica 
StupeĖ dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie 
 
Charakteristika stavby:  NOVOSTAVBA  
Klasifikácia:    1110 
Kategória stavby:    Bytový dom 
  
A.1.2. Údaje o žiadateĐovi 
Investor (stavebník):   VŠB- FAST Ostrava 
A.1.3. Údaje o spracovateĐovi projektovej dokumentácie 
 
Autor projektu:       Dominika RadôšĢanová 
     Nová Bystrica 789 
Zodpovedný projektant:     Dominika RadôšĢanová 
 
A.2 Zoznam vstupných podkladov 
Pri spracovaní dokumentácie boli použité tieto podklady 
• Výškopisné a polohopisné zameranie M 1:500 
• Katastrálna mapa dotknutého pozemku a okolia 
• Vyjadrenie správcov verejných inžinierských sietí 
• Vyjadrenie majiteĐov okolitých pozemkov 
• Vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy 
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• Geologický prieskum 
• Vlastný prieskum a zameranie pozemku 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah riešeného územia 
Dotknutá parcela č. 047/58 s výmerou 1817,78m2 sa nachádza v zastavanom 
území obce Nová Bystrica. Parcela sa nachádza v bezprostrednej blízkosti verejnej 
komunikácie na ulici Nábrežná. Pozemok je nevyužívaný a nachádzajú sa na Ėom 
stromy, ktoré je nutné pred výstavbou spíliĢ a travnatý porast, ktorý je nutné pokosiĢ. 
Vyrúbané stromy budú nahradené novými bezprostredne po dokončení stavby. 
Okolie stavby je rovinaté a nevyžaduje si žiadne väčšie terénne úpravy. Dotknutá 
parcela je vo výlučnom vlastníctve investora. 
b) Údaje o ochrane územia podĐa iných právnych predpisov ( pamiatková 
rezervácia, pamiatková zóna, zvláštne chránené územie, záplavové územie 
apod.) 
Do pozemku nezasahujú žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma, pamiatkové 
rezervácie, pamiatkové zóny ani zvláštne chránené územia. Pozemok nepatrí ani 
medzi záplavové územia. ÚroveĖ hladiny podzemnej vody sa nachádza trvalo pod 
úrovĖou uvažovanej hĎbky základovej škáry. 
c) Údaje o odtokových pomeroch 
Odtokové pomery daného územia sa výstavbou objektu nezmenia. Zachytavaná 
dažćová voda bude odvádzaná dažćovou kanalizačnou prípojkou vybudovanou na 
pozemku a následne odvádzaná do verejnej dažćovej kanalizácie, ktorá sa nachádza 
na ulici Nábrežná v bezprostrednej blízkosti pozemku. Dažćová voda bude 
odvádzaná aj z parkoviska, ktoré bude vybudované na pozemku, pomocou líniového 
odvodnenia.Odvodnenie bude opatrené lapačom ropných látok. Vsakovanie 
dažćovej vody na pozemku umožní trvalý trávnatý porast. 
d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané územné 
rozhodnutie alebo územné opratrenie, prípadne nebol vydaný územný súhlas 
Navrhnutá dokumentácia je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou obce 
Nová Bystrica. 
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e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou 
územným plánom v rozsahu, v ktorom sa nahrádza územné rozhodnutie, 
s povolením stavby a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu 
v užívaní stavby údaje o ich súlade s územne plánovacou dokumentáciou 
rozhodnutie nahrádzajúcou alebo územným súhlasom, prípadne regulačným 
Navrhnutá dokumentácia je spracovaná v súlade s územým rozhodnutím obce 
Nová Bystrica. 
f) Údaje o dodržaní obechných požiadavkov na využitie územia 
Stavba splĖuje všetky obecné požiadavky na využívanie územia. Návrh bytového 
domu je riešený v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 Sb.[13] 
g) Údaje o splení požiadaviek dotknutých orgánov  
Projektová dokumentácia spĎĖa všetky požiadavky dotknutých orgánov. 
h) Zoznam výnimiek a úĐavových riešení 
Žiadne výnimky ani iné úĐavové opatrenia neboli v rámci zisĢovania podkladov 
a vyjadrovaní k navrhovanej stavbe zistené. 
i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 
K danému objektu v súčasnosti nie sú známe žiadne súvisiace a podmieĖujúce 
investície. 
j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých s uskutočňovaním stavby (podĐa 
katastra nehnuteĐnosti) 
Parcela číslo :  047/58 
Vlastník pozemku : Investor 
Katastrálne územie: Nová Bystrica 
A.4. Údaje o stavbe 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Ide o novostavbu bytového domu. Objekt je riešený ako samostatne stojací. 
b) Účel úžívania stavby 
Bytový dom je navrhnutý za účelom bývania. 
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c) Trvalá alebo dočasná stavba 
Bytový dom je navhnutý ako trvalá stavba. 
d) Údaje o ochrane stavby podĐa iných právnych predpisov 
Stavba nepodlieha žiadnej ochrane z hĐadiska kultúrnych pamiatok alebo iných 
podobných predpisov. 
e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 
V objekte na 1.NP sú navrhnuté dva byty určené osobám so zníženou 
schopnosĢou pohybu. V projektovej dokumentácií sú dodržané všetky všeobecné 
technické požiadavky zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavby. 
f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadavkov vyplývyjúcich 
z iných právnych predpisov 
Projektová dokumentácia spĎĖa všetky požiadavky doktnutých orgánov. Stavba 
nepodlieha žiadnym ćalším požiadavkom na základe iných právnych predpisov. 
g) Zoznam výnimiek a úĐavových riešení 
Žiadné výnimky ani úĐavové opatrenia neboli v rámci zisĢovania podkladov 
a vyjadrovaní k navrhnutej stavbe zistené. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostávaný priestor, úžitková 
plocha, počet funkčných jednotiek a ich veĐkosti, počet úživateĐov apod.) 
1.NP, 2x BYTOVÁ JEDNOTKA 
Podlahová plocha 1.NP:  247,8m² 
 BYT A1: 56,13 m² 
   BYT B1: 56,13 m² 
2.NP, 4x BYTOVÁ JEDNOTKA : 
Podlahová plocha 2.NP: 249,5 m² 
BYT A2 61,27 m² 
   BYT B2  80,29 m² 
BYT C2 47,25 m² 
BYT D2 47,25 m² 
 
3.NP, 4x BYTOVÁ JEDNOTKA : 
Podlahová plocha 3.NP: 249,5 m² 
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          BYT A3 61,27 m² 
   BYT B3  80,29 m² 
   BYT C3 47,25 m² 
   BYT D3 47,25 m² 
4.NP, 2x BYTOVÁ JEDNOTKA : 
Podlahová plocha 4.NP: 223,42 m2 
       BYT A4 110,41 m2 
       BYT B4 110,41 m2 
Úžitková plocha spol. priestorov: 158,18 m² 
Zastavaná plocha BD bez terás: 251,6 m²  
Zastavaná plocha BD s terasami: 265,6 m²  
Spevnené plochy – terasy:  14 m² 
Obostavaný objem:   3748,97 m³  
Počet bytov:     12 
Počet užívateĐov:    14-26 
i) Základná bilancia stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie 
s dažćovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií 
apod.) 
Základná bilancia stavby je riešená v samostatnej dokumentácií. 
j) Základné predpoklady stavby ( časové údaje o realizácií stavby, členenie na 
etapy) 
Predpokladané zahájenie výstavby navrhnutého objektu bytového domu bolo 
orientačne stanovené na 20.03.2019, predpokladané ukončenie stavby 30.08.2020. 
Predpokladaná sa že výstavba bytového domu bude realizovaná v danom 
postupe: 
• Zemné práce (terénne úpravy, odstránenie stromov, vytýčenie výkopov, 
zhrnutie ornice, výkopy) 
• Základové konštrukcie (betonáž základových pásov, betonáž základovej 
dosky, hydroizolácie) 
• Hrubá vrchná stavba (murovanie ZNK, osadenie prekladov, montáž 
stropov, dobetonávka – opakovanie až po strop nad 3.NP) 
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• Realizácia zastrešenia 
• Realizácia hrubých inštalácií 
• Zhotovenie vnútorných omietok a poterov 
• Realizácia podláh a finálnych nášlapných vrstiev 
• Vnútorné kompletácie 
• Vonkajšie zateplenie objektu 
• Vonkajšie povrchové úpravy 
• Stavba parkoviska a dokončovacie terénne úpravy 
k) Orientačné náklady stavby  
Hodnota stavby bytového domu bola orientačným výpočtom pomocou programu 
BuildpowerS stavnovená na čiastku 19 569 623,4 CZK bez DPH, 23 679 244 CZK 
s DPH (21%). Prílohou k projektovej dokumentácií je položkový rozpočet pre realizáciu 
obytného podkrovia. 
A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenie 
SO 01 -BYTOVÝ DOM 
SO 02- KANALIZAČNÁ SPLAŠKOVÁ PRÍPOJKA 
SO 03- KANALIZAČNÁ DAŽĆOVÁ PRÍPOJKA 
SO 04- VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 05- PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 06- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA 
SO 07 -SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 08- TERÉNNE ÚPRAVY 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
B.1 Popis územia stavby 
a) Charakteristika stavebného pozemku 
Stavenisko sa nachádza na parcele č. 047/58 v zastavanom území obce Nová 
Bystrica. Parcela je určená na výstavbu navrhovaného bytového domu. Prístup na parcelu je 
zabezpečený z verejnej komunikácie z ulice Nábrežná, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti 
danej parcely. Stavba bude budovaná ako jeden celok vrátane inžinierských prípojok. Okolie 
pozemku investora tvoria zastávané územie susedných parciel.Stavenisko bude oplotené 
dočasným oplotením výšky 2000mm. 
Obmedzujúce podmienky pre daný zámer v danej lokalite sú stanovené 
majetkoprávnymi vzĢahmi, technickým riešením budúcej stavby, polohou a kapacitou 
inžinierskych sietí a platnou legislatívou. 
Vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území je riešené v zmysle zákona pre 
jednotlivé rozvody inžinierskych sietí  a zákona o ochrane prírody a krajiny a ćalších 
legislatívnych predpisov a úprav. 
b) Výsledky a závery realizovaných prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 
hydrogeologický prieskum apod.) 
Na pozemku bol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Boli vykonané hĎbkové 
sondy, ktorých výsledkom je zistenie, že v mieste budúcej uvažovanej základovej 
konštrukcie stavby sa nachádzajú nenáročne, jednoduché základové pomery tvorené 
prevažne nepriepustnou ílovitou zeminou. Hladina podzemnej vody sa nachádza dlhodobo 
v hĎbke 5,64m pod úrovĖou rastlého terénu, čo je približne 4,5m pod úrovĖou navrhovanej 
základovej škáry objektu. Z toho dôvodu sa vplyv podzemnej vody na stavbu neuvažoval. 
Okolo objektu v hĎbke 1m sa navrhol drenážny systém z dôvodu nepriepustnosti zeminy. 
Pozemok sa nenachádza v povodĖovej oblasti. 
c) Existujúce bezpečnostné a ochranné pásma 
Existujúce bezpečnostné a ochranné pásma sú stanovené príslušnými správcami sietí 
a dotknutých orgánov. 
d) Poloha vzhĐadom k záplavovanému územiu, poddolovanému územiu a pod. 
Navrhnutý bytový dom nezasahuje do žiadného záplavového územia, 
poddolovaného územia ani ochranného pásma. 
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e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území 
Stavba v priebehu realizácie a ani po jej dokončení nebude nijako negatívne 
ovplyvĖovaĢ životné prostredie. Navrhované materiály sú v súlade s platnými normami 
ČSN a sú testované výrobcami. Počas výstavby vznikne odpad bežnej stavebnej sute. Tento 
odpad bude odvážaný pomocou kontajnérov firmou na to špecializovanou. Stavba po svojom 
ukončení nebude mat negatívný vplyv na životné prostredie a svojou prevádzkou nebude 
znečisĢovaĢ a ani iným spôsobom ohrozovaĢ prírodu a okolitú zástavbu. Odpad, ktorý 
vznikne pri realizácií objektu , bude zlikvidovaný v zmysle Zákona o opadoch č. 223/2001 
Z.z. [10]  Stavba svojím charakterom a navrhované materiály budú maĢ pozitívny vplyv. Jej 
realizáciou sa zvýši estetická hodnota prostredia a psycho-hygienické podmienky pre 
užívateĐov. 
- Výstavba objektu zlepší celkovú estetickú kvalitu prostredia v zóne 
- Pre výstavbu budú použité dostupné materiály 
- Skvalitní sa prostredie do ulice a k miestnej komunikácií 
Pre zabezpečenie čistoty počas výstavby bude stavenisko opatrené zariadením na 
vysokotlakové čistenie kolies, ktoré bude umiestnené pri výjazde zo staveniska /vić. 
Výkres zariadenia staveniska D)13 /. 
f) Požiadavky na demolácie, asanácie, výrub drevín 
Na stavenisku sa nachádzajú stromy o objeme cca 0,78m3, ktoré bude nutné pred 
začatím výstavby odstrániĢ. Budú odstránené človekom na to vyškoleným, ktorý je zároveĖ 
aj držiteĐom pilčíckeho preukazu. Následné spílené stromy budú prevezené na náklady 
investora na skládku. Demolácie na stavenisku pred začatím výstavby nebudú vykonávané. 
g) Požiadavky na max. Zábery poĐnohospodárského pôdneho fondu alebo pozemkov 
určených k plneniu funkcie lesa 
Bytový dom nezasahuje do pôdneho, lesného ani poĐnohospodárského fondu 
a ochranného pásma. 
h) Územné technické podmienky (možnosĢ napojenia pozemku na existujúcu dopravú 
a technickú infraštruktúru) 
Prístup na parcelu je zabezpečený z verejnej komunikácie z ulice Nábrežná, ktorá sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku. Počas realizácie stavby bude vybudovaná na 
stavenisku vnútrostavenisková komunikácia z cestných panelov PREFA. Táto dočasná 
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komunikácia bude slúžiĢ pre Ģažké mechanizmy. Pri navrhnutí bolo uvažované s polomermi 
otáčania nákladných automobilov R=10m.  
Objekt bude napojený na všetky potrebné siete technickej infraštruktúry. Napojenie 
bude realizované z verejných prípojok nachádzajúcich sa v priĐahlej verejnej komunikácií 
na ulici Nábrežná. Ide o prípojky – plynové, vodovodné potrubie, vedenie nízkeho napätia, 
splašková kanalizácia, dažćová kanalizácia. Napojenie objektu na existujúce inžinierské 
siete vić. Výkres Koordinačnej situácie D)01. 
i) Vecné a časové väzby stavby, vyvolané, podmieňujúce a súvisiace investície 
V dobe spracovávania projektovej dokumentácie nie sú vyvolávané žiadne 
investície. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
Účel užívania stavby: Bývanie 
Počet bytov:   12 
Úžitná plocha:  970,22m2 
Počet obyvateĐov :  14-26 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
a) Urbanizmus- územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 
Stavenisko sa nachádza na pracele č. 047/58 v zastavanom územi obce Nová 
Bystrica. Dané územie je podĐa regulačného plánu mesta určené na funkciu bývania. 
Navrhované riešenie osadením objektu pozitívne ovplyvĖuje okolie. Vstup na pozemok je 
z verejnej komunikácie, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti parcely. Priestor medzi 
bytovým domom a verejnou komunikáciou bude v budúcnosti oddelený tzv. živým plotom. 
Spojenie bytového domu s komunikáciou je pomocou spevnených plôch, ktoré budú 
vybudované bezprostredne po dokončení prác na stavebnom objekte.  Spevnené plochy sú 
navrhované z betónových dielcov tzv. zámková dlažba. Spevnené plochy budú predstavovaĢ 
98,77m2 plochy pozemku. Navrhované je aj parkovisko predstavujúce plochu 273,23m2. 
Táto plocha poskytne 32 parkovacích miest, ktoré budú prednostne určené nájomníkom 
a majiteĐom bytov. 
 
 24 
 
b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie 
Architektonické riešenie a vnútorná koncepcia bytového domu je navrhnutá v zmysle 
požiadaviek investora a podĐa platných noriem. Počas výstavby budú v maximálnej miere 
rešpektované podmienky stavebného povolenia, danosti pozemku a okolitej zástavby. 
Bytový dom je riešený ako štvorpodlažný, nepodpivničený. Na 1.NP sa v zmysle 
požiadaviek investora navrhujú dve bytové jednotky s bezbariérovým prístupom pre osoby 
so sníženou schopnosĢou pohybu. Podlahová plocha oboch bytov je 56,13m2. Na úrovni 
1NP- sú navrhnuté priestory vstupu do bytového domu, zádverie, spoločné priestory, 
technická miestnosĢ, pivničné kóje a schodisko. Na úrovni 2NP a 3NP sú navrhnuté štyri 
bytové jednotky, schodiskový priestor a chodba .Dispozícia bytov je riešená ako byt 
stredného štandardu, veĐkostnej kategórie jednoizbový byt, dvojizbový byt. Na úrovni 4.NP 
sú navrhnuté dve bytové jednotky ako podkrovné byty. Dispozícia bytov je riešená ako byt 
vysokého štandardu, veĐkostnej kategórie dvojizbový byt s možnosĢou predelenia 
a vytvorenia ćalších izieb. 
Vstup do objektu bude z prístupového chodníka z južnej strany. 
Strecha sa navrhuje šikmá so sklonom 20°. Zastrešenie pomocou dreveného krovu. 
Skladba strechy vić. Výkres Rez objektom D)11. 
Napojenie objektu na IS bude z existujúcich rozvodov inžinierských sietí. 
Prípojky sa navrhujú nové. Na vlastnom pozemku sa navrhujú nové domové rozvody vody, 
kanalizácie dažćovej a splaškovej, elektro a plynu. 
 Farebné prevedenie bude z teplých odtieĖov farebného spektra. Navrhovaná je 
omietka Baumit Silikatcolor v odtieni 0034 v kombínácií s dreveným obkladom 
Thermwood v odtieni borovica a obkladový kameĖ – skala zvrásnená v odtieni hnedastý 
melír.  
B.2.3 Dispozičné prevádzkové riešenie, technológie výroby 
Stavba je navrhovaná na bývanie, nenachádzajú sa tu žiadne technologické zariadenia 
výrobného druhu. Stavba je nevýrobného charakteru. 
B.2.4. Bezbariérové užívanie stavby 
Vstup do objektu je riešený ako bezbariérový pre osoby so zníženou schopnosĢou 
pohybu podĐa platných noriem a v súlade s výhlaškou č. 398/2009 Sb. [14]  O všeobecných 
technických požidavkách zabezpečujúcich užívanie stavieb. Vstup do objektu je bez prahu 
a schodov, je tu navrhnutá dostatočne veĐká plocha. V 1.NP sú navrhnuté 2 byty pre osoby 
so zníženou schopnosĢou pohybu. Na parkovisku budú vyhradené miesta pre tieto osoby. 
 25 
 
B.2.5 BezpečnosĢ pri užívaní stavby  
Návrh stavby je z hĐadiska bezpečnosti navrhnutý podĐla platných 
stavebnotechnických predpisov. V súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požiadavkoch na stavby [15],   v súlade s nariadením vlády č. 272/2011 Sb.o ochrane zdravia 
a pred účinkami hluku a vibracií. [16]  Počas výstavby- všetci dodávatelia stavebných a 
montážnych prác sú povinní dodržiavaĢ vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1190 Zb. [17]  a 
zabezpečiĢ ich aplikáciu na podmienky stavby.  
Ochrana a bezpečnosĢ pri práci bude zabezpečená :  
- dodržiavaním bezpečnostných predpisov pri práci na vyhradených zariadeniach  
- montáž, opravy a údržbu týchto zariadení môžu vykonávaĢ len osoby s predpísanou 
kvalifikáciou a spôsobilosĢou.  
Pred započatim prác je nutné vytýčiĢ podzemné rozvody inžinierskych sieti a 
zabezpečiĢ ich ochranu, resp. dočasné vyradenie z prevádzky – Investor .  
  Pred uvedením zariadení do prevádzky je nutné uskutočniĢ východzie odborné 
prehliadky vyhradených zariadení . Počas celého obdobia výstavby musí byĢ zabezpečená 
ochrana staveniska, oplotenie staveniska a výkopov pred prístupom nepovolaných osôb a 
taktiež dočasnými opatreniami zabezpečený bezpečný prístup k vstupom do objektov. Pri 
monolitoch , betónovej doske, schodisku a prekladoch urobiĢ pevnú podpornú konštrukciu, 
aby nedošlo k deformácií konštrukcií.  
B.2.6 Základná charakteristika objektu 
a) stavebné riešenie   
Objekt je navrhovaný ako samostatne stojací, bez podpivničenia so štyrmi 
nadzemnými podlažiami. Zakončený na vrchu šikmou strechou so sklonom 20°. Stavba je 
pomerne jednoduchého pôdorysného tvaru s rozmermi 19x15,5m. Výška hrebeĖa objektu je 
14,300m. V objekte je navrhnutých 12 bytov, 2 bezbariérové v 1.NP. Ćalej sa v 1.NP 
nachádzajú spoločenské priestory -kočíkareĖ, technická miestnosĢ, pivničné kóje a chodba. 
Spojenie medzi jednotlivými podlažiami je vytvorené pomocou ŽB dvojramenného 
schodiska s počtom stupĖov 9 v každom ramene. Schodiskový priestor je presvetlený 
pomocou okien na medzipodestách a v 4.NP vćaka strešnému oknu. V objekte nieje 
navrhovaný výĢah. 
Konštrukčne sa objekt založí na plošných základových konštrukciach – základových 
pásoch. 
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Obvodové steny budú zhotovené z tvárnic HELUZ-FAMILY 38, R=5,11M2W/K ,malta 
SBC. 
Zvislé nosné konštrukcie budú zhotovené z tvárnic HELUZ AKU hr. 250mm, R= 
0,55M2W/K, malta SB.Priečky budú zhotovené z HELUZ AKU 17,5 MK, malta MVC, 
R=0,52M2W/K. 
Stropy budú riešené – keramické stropy HELUZ  s POT nosníkmi a vložkami MIAKO, 
hrúbka 250mm. 
Okenné a dverné otvory sú navrhnuté plastové. 
B) Konštrukčné a materiálové riešenie 
• Zemné práce 
Pri inžiniersko-geologickom prieskume boli zistené základové pomery- jednoduché 
a nenáročné. Hladina podzemnej vody sa dlhodobo nachádza pod úrovĖou základovej škáry. 
Vplyv podzemnej vody sa z tohto dôvodu zanedbáva. Navrhovaná je drenážna sústava 
z dôvodu nepriepustnej ílovitej zeminy.  
Zemné práce začnú zhrnutím ornice v hrúbke 200mm pomocou dozera. Ornica sa uloží 
na stavenisku na depóniu a neskôr bude použitá na obsyp základov a terénne úpravy. Po 
dokončení zhrnutí ornice sa začnú výkopové práce. Kubatúra vyĢaženej zeminy vić. Výkres 
výkopov D)02. Výkopy sa realizujú podĐa tohto výkresu. 
• Základové konštrukcie 
Vyhotovenie základových konštrukcií nasleduje po dokončení výkopových prác. PodĐa 
výkresu Základy D)03 je nutné zhotoviĢ drevené debnenie. Základová pôda pod plošnými 
základmi ako zemina súdržná triedy F5 konzistencie tuhej. Kde výpočtová hodnota tab. 
Únosnosti R dt = 150,0 kPa. Objekt bytového domu, jeho nosné konštrukcie sa založia na 
plošných základových konštrukciách, základových pásoch zo železobetónu. Základové 
konštrukcie sa navrhujú pod zvislé nosné konštrukcie, muriva. Plošné základové 
konštrukcie, základové pásy zo železobetónu C 20/25. Základová špára sa navrhuje do 
nezamŕzajúcej hĎbky – 1,250 ,- 1,050m. Podkladový betón sa navrhuje z betónu C 
20/25,oceĐ 10 505 R o hr.150 mm vystužený pri spodnom povrchu sieĢovinou o priemere 
prúta D = 6,0 mm, vzdialenosĢ oka 150 /150 mm. Objekt spodnej stavby sa navrhuje založiĢ 
na zhutnenom podklade. Zemný násyp zhutniĢ na 0, 300 MPa. Základovú škáru je potrebné 
chrániĢ proti premrznutiu a zaplaveniu . Pri zemných a betónovacích prácach je potrebné 
dodržaĢ BOZ pri práci. 
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• Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové steny budú zhotovené z tvárnic HELUZ-FAMILY 38 ,R=5,11M2W/K , malta 
SBC. 
Zvislé nosné konštrukcie (vnútorné nosné steny) budú zhotovené z tvárnic HELUZ AKU  
hr. 250mm, R= 0,55M2W/K, malta SB.Nosný systém bude stenový obojsmerný. Stropy sú 
riešené nosníkmi POT a keramickými vložkami MIAKO hr.250mm. Soklové nadzákladové 
murivo sa obloží nenasiakavou izoláciou EPS polystyrén  DEK EPS 70F hr. 120 mm do 
hĎbky +0,050MM nad úroveĖ terénu s riešením konštrukčného detailu. Základové murivo sa 
obloží nenasiakavou izoláciou XPS hr. 120,0 mm do hĎbky – 1,250m pod úroveĖ terénu s 
riešením konštrukčného detailu z hĐadiska vzlínania vlhkosti.  
• Vodorovné nosné konštrukcie 
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú nasledovne. Strop nad I. NP,2.NP,3.NP sa 
navrhuje ako keramický strop s použitím stropných vložiek MIAKO  a nosníkov POT osovo 
s rozmermi 625 a 500mm. PodĐa výkresu stropu D)10 je nutné realizovaĢ dobetonávky. 
Monolitické železobetónové konštrukcie, stužujúce vence v úrovni stropnej konštrukcie, 
stužujúce vence, prievlaky sa navrhujú z betónu C 25 / 30, OceĐ 10 505 R. Strecha je 
navrhnutá ako šikmá so sklonom 20°. 
• Zastrešenie 
Zastrešenie objektu je navrhované pomocou drevenej konštrukcie krovu so sklonom 20°. 
Konštrukcia musí byĢ posúdena statikom. Pomúrnica bude kotvená pomocou oceĐových 
závitových tyčí do obvodového venca. Strešná krytina je navrhnutá plechová 
z pozinkovaného plechu. Izolácia strechy v hrúbke 200mm je navrhnutá nad krokvami. 
Odvetranie kanalizácie bude vyvedené nad strechu. Kanalizácia bude odvetraná pomocou 
odvetravacích komínov Topwet.  
S4-SKLADBA STRECHY     HR.675MM 
1.STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA FINNERA  HR.0,5 MM 
2.LATOVANIE       HR. 100MM   
3.POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA DIFÚZNE OTVORENÁ- DELTA VENT S 
4.NADKROKVOVÉ ZATEPLENIE ROCKMIN PLUS  HR. 120+80MM 
5.POMOCNÉ KROKVY 60x60MM    HR. 80MM 
6.KOTVOVÝ DRŽIAK KOTVENÝ KLINCAMI BMF 
7.PAROZÁBRANA - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS BITALBIT S35 +  
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AL VLOŽKA 
8.DREVENÉ DEBNENIE      HR.20MM 
9.KROKVY       HR. 200 MM  
10. SDK PODHďAD      HR. 75MM 
  
• Schodisko 
V objekte sa nachádza centrálne schodisko prístupne zo spoločných priestorov – 
chodba. Navrhnuté je schodisko dvojramenné s počtom stupĖov 9  v každom ramene. 
Schodisko bude votknuté do vnútorných nosných stien. Navrhnuté je zo železobetónu 
ako 2x lomená doska. Musí byĢ posúdené statikom. Šírka schodiskových ramien 
1200mm, širka medzipodesty 1200mm, dĎžka ramena 2400mm. Schodisko bude 
opatrené nerezovým zábradlím vo výške 1100mm. Vetrané bude pomocou okien 
nachádzajúcich sa nad úrovĖou podesty. Výška schodu v 1.NP 165mm, šírka 300mm. 
V 2.NP, 3.NP, 3.NP výška schodu 167mm, šírka 300mm. 
• Výplň otvorov 
VýplĖ vonkajších otvorov pomocou  okien s izolačným trojsklom napusteným 
plynom a dverí. 
Výplne sú navrhnuté plastové. SúčasĢou okien sú vonkašjei parapety z poplastovaného 
pozinkovaného plechu a vnútorné parapety plastové. VýplĖ vnútorných otvorov je 
0riešená drevenými rámovymi dverami. Bližšie detaily sú popísané vo výpise okien 
a dverí, táto príloha nie je súčasĢou projektovej dokumentácie. 
• Podlahy 
S1 -PODLAHA NA TERÉNE (1.NP) ,    HR.550MM 
1. NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KD/DP)    HR. 20 MM 
2. PRUŽNÁ PODLOŽKA / LEPIDLO POD DLAŽBU   
3. CEMENTOVÝ POTER     HR. 60 MM 
4. SEPARAČNÁ PE FÓLIA     
5. PODLAHOVÝ EPS 100 S               HR. 160 MM  
6. 2x HYDROIZ. ASFALTOVÉ PÁSY (HYDROBIT B60 S35) 
7. PODKLADOVÁ DOSKA Z BETÓNU TRIEDY C 25 /30  HR. 150 MM 
8.GEOTEXTÍLIA DACHTEX 110 PP 
9. ŠTRKOVÝ NÁSYP ZHUTNENÝ NA 150 kPA  HR. 150 MM 
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RASTLÝ TERÉN 
 
S2 -PODLAHA NA SCHODISKU    HR.275MM 
1.NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KD)     HR. 20 MM 
2.PRUŽNÁ PODLOŽKA / LEPIDLO POD DLAŽBU   
3.ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA    HR. 250MM 
  
S3 -PODLAHA NA STROPE     HR.365MM 
1.LAMINÁTOVÁ PODLAHA S HDF JADROM  HR. 10 MM 
2.TLMIACA PODLOŽKA      HR. 5 MM   
3.DEKSEPAR       HR. 0,2 MM 
4.ROZNÁŠACIA BETÓNOVÁ MAZANINA    HR. 50 MM 
5.DEKSEPAR       HR. 0,2 MM  
6.RIGIFLOOR 4000       HR. 50 MM 
7..KERAMICKÝ STROP HELUZ    HR. 250 MM 
 
 
• Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy stien a stropov budú realizované podĐa výkresovej dokumentácie 
a jednotlivých tabuliek v nich. Na všetkých rohoch budú použité omietacie profily aby 
sa zamedzilo praskaniu omietky. V kúpelniach a kuchyni bude použitý keramický 
obklad výšky podĐa PD. 
• Hydroizolácie objektu 
Hydroizoláciu základov tvorí 2x hydroizolačné asfaltové pásy (hydrobit b60 s35). 
Táto izolácia bude vyvedená na zvislé steny až na úroveĖ do výšky 300mm nad terénom. 
Ochrana zvislej hydroizolácie bude tvorená tepelnou izoláciou-  XPS EXTRUDOVANÝ 
POLYSTYRÉN FASÁDNY 120 MM ETICS GF I 300kPa. 
• Tepelé izolácie 
Zateplenie základov pomocou XPS extrudovaný polystyrén fasádny hrúbky 120mm 
ETICS GF I 300kPa. 
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Tepelná izolácia v podlahových konštrukciach na teréne bude tvorená z podlahového 
EPS 100S, v podlahových konštrukciach na strope RIGIFLOOR 4000 hrúbky 50MM. 
Tepelná izolácia strechy bude ROCKMIN PLUS hrúbky 120+80mm realizovaná nad 
krokvami, podkladom bude plné debnenie. 
• Klampiarské konštrukcie 
Vonkajšie parapety sú navrhované z poplastovaného pozinkovaného plechu hr. 
0,55mm. Na odvodnenie zrážkových vôd zo strechy bude použitý žlabový kotlík 
pozinkovaný. Celkový počet 4x.  Okapový žlab pozinkovaný dĎžky 4000mm 
pripevĖovaný háčikmi po 800mm so spádom 2%. Oplechovanie komína a ćalších 
konštrukcí je riešený v prílohe výpis klampiarských konštrukcií, ktorá nieje súčasĢou 
projektovej dokumentácie. 
• Konštrukcie zámočnícke 
Zábradlie na schodiskách a balkónoch je navrhované nerezové výšky 1100mm. 
Na streche sú navrhované lapače snehu z pozinkovaného plechu dĎžky 3000mm 
a 2700mm. 
• Konštrukcie stolárske 
Ako výplĖ vnútorných otvorov v bytoch sú navrhnuté drevené rámové dvere, 
ktoré budú vyrábané na mieru v požadovaných odtieĖoch. Zárubne sú navrhnuté ako 
obložkové s poldrážkou. Vstupné dvere sú navrhnuté ako protipožiarné, sú navrhnuté 
do oceĐovej zárubne.  
 
c) mechanická odolnosĢ a stabilita  
 Stavba je navrhnutá a vykonávaná v súlade s normovými hodnotami. Všetky 
konštrukcie sú navrhnuté tak, aby zaĢaženie ktoré na ne pôsobí nemalo v priebehu užívania 
negatívne účinky. 
B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
a) Technické riešenie 
Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
b) Výčet technických a technologických zariadení 
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Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 
B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
Riešené v časti Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 
Vić energetický audit. 
b) Energetická náročnosĢ stavby 
Vyhodnotenie celkovej energetickej náročnosti budovy a zariadení je riešené 
v Preukaz energetickej náročnosti budovy. 
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 
Alternatívne zdroje neboli posudzované. 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
Vnútorné priestory budú vetrané prirodzene pomocou otvárateĐných okien a dverí bez 
použitia vzduchotechniky a klimatizačnej jednotky. Interiér bude osvetlený prirodzene 
okennými otvormi. V 4.NP zabezpečujú osvetlenie a vetranie strešné okná. 
B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
a) Ochrana pred prenikaním radónu 
Pozemok sa nenachádza v oblasti s výskytom radónu. 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi  
 V blízkosti pozemku sa nenachádzajú žiadne zdroje (trafostanice, trakčné vedenie), 
ktoré by mohli byĢ zdrojom bludných prúdov.  
c) Ochrana pred hlukom 
 Existujúce hladiny hluku v okolí navrhovaného bytového domu neprekračujú 
hygienické limity v zmysle nariadenia vlády č. 272/2011 Sb., o ochrane zdravia pred 
nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. [16]  Nie je potrebné vykonávaĢ zvláštne 
protihlukové oparenia.  
B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry 
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Prípojky objektu budú napojené na existujúce inžinierské siete, ktoré sú umiestnené 
v miestnej komunikácií na ulici Nábrežná, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
pozemku. 
b) Pripájacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 
Podrobné rozmery sú uvedené v Projektovej dokumentácií elektroinštalácie. 
B.4 Dopravné riešenie  
a) Popis dopravného riešenia  
Na pozemku je navrhovaná asfaltová plocha, ktorá bude slúžiĢ ako parkovisko najmä 
pre majiteĐov bytov a nájomníkov. Vznikne tak 32 nových parkovacích miest, ktoré budú 
môcĢ využívaĢ aj obyvatelia a návštevníci obce. Parkovacie státie výškovo a pôdorysne 
nadväzuje na existujúcu verejnú komunikáciu na ulici Nábrežná. Parkovacia plocha bude 
odvodnená líniovým odvodnením opatreným lapačom ropných látok. Priečne a pozdĎžne 
sklony parkovacej plochy sú navrhnuté podĐa príslušnej normy. 
b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 
Navrhovaná parkovacia plocha je napojená na priĐahlú komunikáciu.  
c) Doprava v pokoji  
Na pozemku vznikne 32 nových parkovacích miest vrátane parkovacích miest pre 
hendikepované osoby. 
d) Pešie a cyklistické chodníky  
V blízkosti pozemku sa nachádza cyklotrasa. Pri budovaní objektu nové chodníky 
nevzniknú. 
B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
a) Terénne úpravy 
Pred začatím výstavby bude nutné odstrániĢ stromy nachádzajúce sa na pozemku. 
Pred začatím výkopových prác je nutné zhrnúĢ ornicu a uložiĢ ju na depóniu nachádzajúcu 
sa na pozemku. Táto ornica bude použitá na rozprestretie a terénne úpravy. Po dokončení 
stavebných prác je potrebné vysadiĢ tzv. Živý plot, ktorý bude oddelovaĢ vstup do objektu 
od verejnej komunikácie, bude potrebné vysadiĢ nové stromy. 
b) Použité vegetačné prvky 
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V rámci navrhnutých stavebných úprav nie sú uvažované špeciálne vegetačné prvky. 
c) Biotechnické opatrenia 
V rámci navrhnutých stavebných úprav nie sú uvažované biotechnické opatrenia. 
B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana  
a) Vplyv stavby na ŽP 
Stavba svojím charakterom, zmodernizovaním prevádzky, nebude maĢ negatívny 
vplyv na životné prostredie. Stavba svojou funkciou neohrozí životné prostredie .  
Pri prevádzke objektu prichádzajú do úvahy tieto druhy odpadov :  
Číslo   Druh odpadu – názov    Kategória    
10 01  Obaly vrátane obalov zo separ . zberu.   O   
15 01 01 Obaly z papiera, lepenky     O  
15 01 02  Obaly z plastov     O   
15 01 06  Zmiešané obaly     O  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad     O  
20 02 01  Biologický rozložiteĐný odpad    O   
Pri výstavbe budú vznikaĢ tieto odpady : 
Číslo   Názov      Kategória 
17 01 01   Betón     O   
17 01 02   Tehly     O  
17 02 01  Drevo     O  
17 02 02   Sklo     O  
17 04 05   Železo, plech    O  
17 05 06   Výkopová zemina   O  
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Odvoz odpadu na likvidáciu alebo do zberu sa bude vykonávaĢ na základe 
zmluvných dohôd s odberateĐmi podĐa druhu vzniku odpadu . 
b) Vplyv stavby na krajinu a prírodu, zachovanie ekologických funkcií a väzieb 
v krajine 
Objekt je svojími objemovými a výškovými parametrami v súlade so zástavbou 
v okolí. Stavba nemá negativný vplyv na prírodu a krajinu. 
c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 
Navrhovaná stavba nie je zaraená do sústavy chránených území Natura 2000. 
d) Návrh zohĐadnenia podmienok zo záverov zisĢovaného riadenia alebo stanoviska 
EIA 
V rámci návrhu stavby nebolo potrebné zisĢovacie riadenie ani stanovisko EIA. 
e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 
ochrany podĐa iných právnych predpisov 
Stavba nevyvoláva nutnosĢ zriadenia ochranných ani bezpečnostných pásiem. 
B.7 Ochrana obyvateĐstva 
VzhĐadom k typu a charakteru stavby sa nevyžadujú žiadne špeciálne opatrenia 
vyplyvajúce z požadaviek na civilnú ochranu obyvateĐstva.  
Stavenisko bude oplotené dočasným plotom s výškou 2000mm, tým bude zamedzený 
prístup nepovolaným osobám na stavenisko. 
B.8 Zásady organizácie výstavby 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 
Pri výstavbe navrhovaného bytového domu bude potrebná voda a elektrická energia. 
Stavenisko musí byĢ zabezpečené dodávkou elektrickej energie a vody z vybudovaných 
prípojok, ktoré sa budú nachádzaĢ na hranici pozemku. Vodovodná prípojka bude napojená 
na miestnu vodovodnú sieĢ na ulici Nábrežná. Je nutné opatriĢ prípojky meračmi (elektromer 
a vodomer). Doprava materiálu na stavenisko bude zaistená pomocou nákladných 
automobilov. Materiál bude uložený na otvorených skládkach priamo na stavenisku. 
Skládky musia byĢ spevnené a riadne odvodnené. Malé kusové materiály budú skladované 
v uzamykateĐnom sklade. 
b) Odvodnenie staveniska  
Odvodnenie staveniska bude do provizórnej vsakovacej jamy. 
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c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 
Stavenisko bude napojené na existujúcu infraštruktúru pomocou cestných panelov. 
Budú vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu splaškovú a dažćovú, elektrickú energiu 
a plyn. Vnútrostavenisková komunikácia bude zriadená z cestných panelov s rozmermi 
3000x2000x180mm s dostatočným priestorom pre otočenie nákladných vozidiel. Vić 
výkres zariadenie staveniska D)13. 
d) Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky 
PodĐa PD nenastane prekročenie hygienických limitov akustických hladín. 
ZhotoviteĐ stavby musí zaistiĢ stavbu tak, aby hluková záĢaž v chránenom vonkajšom 
priestore stavby vyhovela požiadavkom stanovenými v Nariadeni vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrací. [16]  Hluk zo stavebnej 
činnosti súvisiaci s výstavbou objektu v chránenom vonkajšom priestore stavieb priĐahlej 
obytnej zástavby vyhovujúci súčasne platnému nariadeniu. 
 Zvýšená prašnosĢ v danej lokalite z dôvodu výstavby objektu bude eliminovaná 
vybudovaním spevnených vnútrostaveniskových komunikácií a vysokotlakovým čistením 
kolies dopravných prostriedkov pred každým výjazdom zo staveniska. 
e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie a rúbanie 
drevín 
Pre účely stavby a výstavby bude použitý len pozemok vo výlučnom vlastníctve 
investora. Stavba musí byĢ realizovaná tak, že nebudú dotknuté práva majiteĐov okolitých 
pozemkov. Všetky nečistoty na vozidlách odchádzajúcich zo stavby budú odstránené ešte 
na pozemku investora pred vjazdom na verejnú komunikáciu.  
 Pred výstavbou je potrebné spíliĢ stromy na pozemku v mocnosti 0,78m3. Túto 
činnosĢ bude vykonávaĢ osoba s pilčickym preukazom. K demolácií prí výstavbe nedôjde. 
f) Maximálne zábery pre stavenisko ( dočasné /trvalé) 
 Zariadenie staveniska bude postavené dočasne a výhradne na pozemku investora t.j. 
parcela č. 047/58. 
g) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadu a emisií pri výstavbe, ich 
likvidácia 
Všetky odpady vzniknuté na stavenisku budú v priebehu realizácie stavby ukladané 
na miesto na stavenisku na to určené a následne odvážane firmou na to určenou. Miesto 
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separácie odpadu bude označené kagalógovým číslom odpadu a názvom odpadu. Odvoz 
triedeného komunálneho odpadu bude riešený pomocou kontajnerov na to určených, ktoré 
budú umiestnené na parcele. So všetkými odpadmi bude naložené v zmysle ustanovenia 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadoch. [18]   
h) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depóniu zemín 
Pred začatím výkopových pracií sa pomocou dózera zhrnie ornica o mocnosti 
200mm, ktorá bude následne uložená na skládku zemín tzv. Depóniu ktorá sa bude 
nachádzaĢ na pozemku. Zhrnutá zemina bude neskôr využitá na zásyp a terénne úpravy. 
i) Ochrana ŽP pri výstavbe 
Negatívne dopady stavby na ŽP musia byĢ minimalizované. Realizácia 
navrhovaného objektu nekladie žiadne mimoriadne alebo zvýšené nároky na ochranu ŽP.Za 
likvidáciu odpadov vznikajúcich pri výstavbe je zodpovedný zhotoviteĐ, ktorý poverí 
vybranú firmu pravidelným odvodzom odpadov na skládky na to určené.Zásobovanie stavby 
materiálom bude prebiehaĢ po spevnených komunikáciach a plochách na to určených.Tým 
sa minimalizuje znečisĢovanie priĐahlých komunikácií. Všetky nečistoty z kolies 
nákladných automobilov budú odstranené vysokotlakovým čističom, ktorý bude umiestnený 
na hranici pozemku, vždy pred výjazdom vozidiel zo staveniska. 
 Stavebné práce realizované v exteriéri môžu byĢ vykonávané len v denných 
hodinách, dokončovacie práce v interiéri môžu byĢ realizované výnimočne aj v nočných 
hodinách s obmedzenou hlučnosĢou. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podĐa iných právnych 
predpisov. 
Pri realizácií je nutné dodržiavaĢ všetky právne predpisy, vyhlášky, platné normy 
a nariadenia k zaisteniu bezpečnosti práce. 
Za bezpečnosĢ a ochranu zdravia osôb pri práci zodpovedá zhotoviteĢ stavby v 
rozsahu:  
• Zákona č. č.309/2006 Sb. zákon o zaistení ćalších podmienok bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci [19]   
• Nariadenie vlády č.378/2001 Sb. Ktorým sa stanovia bližšie požiadavky na bezpečnú 
prevádzku a používanie strojov, technických zariadení a prístrojov [20]   
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• Nariadenie vlády č.178/2001 Sb. Ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia 
zamestnancov pri práci [21]   
• NV č. 362/2005 Sb. o vykonávaní prác vo výške a nad voĐnou hĎbkou [22]   
Stavenisko musí byĢ zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb a to značkou 
a plotom výšky 2000mm. Pri realizácií práci bude postupované takým spôsobom, ktorý 
minimalizuje prach, vibrácie a hluk. 
Vstup na stavenisko bude upravený dopravnou značkou, ktorá zabezpečí bezpečný 
prejazd vozidiel stavby. 
k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutuých stavieb 
Výstavbou objektu nebudú dotknuté žiadne ćalšie stavby, nie je nutné zaisĢovaĢ 
úpravy pre bezbariérovy prístup. 
l) Zásady pre dopravné inžinierské opatrenia 
V rámci zabezpečenia bezpečného prejazdu vozidiel stavby je nutné umiesniĢ na 
priĐahlú komunikáciu obmedzujúce značky. 
m) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby ( realizácia stavby za 
prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavbe apod.) 
  V prípade nepriaznivého počasia budú časti stavby opatrené fóliou proti dažću, 
námraze a vetru.  
n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 
• Plánovaná výstavba bude realizovaná postupom: 
• Zemné práce (terénne úpravy, odstránenie stromov, vytýčenie výkopov, zhrnutie 
ornice, výkopy) 
• Základové konštrukcie (betonáž základových pásov, betonáž základovej dosky, 
hydroizolácie) 
• Hrubá vrchná stavba (murovanie ZNK, osadenie prekladov, montáž stropov, 
dobetonávka – opakovanie až po strop nad 3.NP) 
• Realizácia zastrešenia 
• Realizácia hrubých inštalácií 
• Zhotovenie vnútorných omietok a poterov 
• Realizácia podláh a finálnych nášlapných vrstiev 
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• Vnútorné kompletácie 
• Vonkajšie zateplenie objektu 
• Vonkajšie povrchové úpravy 
• Stavba parkoviska a dokončovacie terénne úpravy 
Záväzný postup výstavby s platnými terermínmi bude určený zhotoviteĐom pomocou 
platného harmonogramu práci. 
ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 
SO 01 -BYTOVÝ DOM 
SO 02- KANALIZAČNÁ SPLAŠKOVÁ PRÍPOJKA 
SO 03- KANALIZAČNÁ DAŽĆOVÁ PRÍPOJKA 
SO 04- VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 05- PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 06- ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA 
SO 07 -SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 08- TERÉNNE ÚPRAVY 
PREDPOKLADANÉ TERMÍNY VÝSTAVBY 
STAVEBNÉ  POVOLENIE:  08.12.2018 
PREVZATIE STAVENISKA: 09.03.2019 
ZAHÁJENIE STAVBY:  20.03.2019 
DOKONČENIE STAVBY:  30.8.2020 
UVEDENIE DO PREVÁDZKY: 01.10.2020 
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C. Situačné výkresy 
C.1 Situačný výkres širších vzĢahov 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
C.2 Celkový situačný výkres  
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
C.3 Koordinačný situačný výkres 
Vić príloha výkres D)01 Koordinačná situácia. 
C.4 Katastralný situačný výkres 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
C.5 Špeciálny situačný výkres 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
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D. DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV, TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ 
D.1 DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉHO ALEBO INŽINIERSKÉHO 
OBJEKTU 
D.1.1 Architektonicko- stavebné riešenie 
a) Technická správa 
Architektonické riešenie a vnútorná koncepcia bytového domu je navrhnutá v zmysle 
požiadaviek investora a podĐa platných noriem. Počas výstavby budú v maximálnej miere 
rešpektované podmienky stavebného povolenia, danosti pozemku a okolitej zástavby. 
Bytový dom je riešený ako štvorpodlažný, nepodpivničený. Na 1.NP sa v zmysle 
požiadaviek investora navrhujú dve bytové jednotky s bezbariérovým prístupom. Podlahová 
plocha oboch bytov je 56,13m2 .Na úrovni 1NP- sú navrhnuté priestory vstupu do bytového 
domu, zádverie, spoločné priestory, technická miestnosĢ, pivničné kóje a schodisko. Na 
úrovni 2NP a 3NP sú navrhnuté štyri bytové jednotky, schodiskový priestor a chodba. 
Dispozícia bytov je riešená ako byt stredného štandardu, veĐkostnej kategórie jednoizbový 
byt, dvojizbový byt. Na úrovni 4NP sú navrhnuté dve bytové jednotky ako podkrovné byty. 
Riešenie domu, jeho osadenie do terénu sa navrhuje 250,0mm. Vstup do objektu bude 
z prístupového chodníka z južnej strany. 
Strecha sa navrhuje šikmá so sklonom 20°. Zastrešenie pomocou dreveného krovu. 
Napojenie objektu na IS bude z existujúcich rozvodov inžinierských sietí. 
Prípojky sa navrhujú nové. Na vlastnom pozemku sa navrhujú nové domové rozvody vody, 
kanalizácie, elektro a plynu. 
• Zemné práce 
Pri inžiniersko-geologickom prieskume boli zistené základové pomery- jednoduché 
a nenáročné. Hladina podzemnej vody sa dlhodobo nachádza pod úrovĖou základovej škáry. 
Vplyv podzemnej vody sa z tohto dôvodu zanedbáva. Navrhovaná je drenážna sústava 
z dôvodu nepriepustnej ílovitej zeminy.  
Zemné práce začnú zhrnutím ornice v hrúbke 200mm pomocou dozera. Ornica sa uloží 
na stavenisku na depóniu a neskôr bude použitá na obsyp základov a terénne úpravy. Po 
dokončení zhrnutia ornice sa začnú výkopové práce. Kubatúra vyĢaženej zeminy vić. 
Výkres výkopov D)02. Výkopy sa realizujú podĐa tohto výkresu. 
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• Základové konštrukcie 
Vyhotovenie základových konštrukcií nasleduje po dokončení výkopových prác. PodĐa 
výkresu Základy D)03 je nutné zhotoviĢ drevené debnenie. Základová pôda pod plošnými 
základmi ako zemina súdržná triedy F5 konzistencie tuhej. Kde výpočtová hodnota tab. 
Únosnosti R dt = 150,0 kPa. Objekt bytového domu, jeho nosné konštrukcie sa založia na 
plošných základových konštrukciách, základových pásoch zo železobetónu. Základové 
konštrukcie sa navrhujú pod zvislé nosné konštrukcie, muriva. Plošné základové 
konštrukcie, základové pásy zo železobetónu C 20/25. Základová špára sa navrhuje do 
nezamŕzajúcej hĎbky – 1,250 ,- 1,050m. Podkladový betón sa navrhuje z betónu C 20/25, 
oceĐ 10 505 R o hr.150 mm vystužený pri spodnom povrchu sieĢovinou o priemere prúta D 
= 6,0 mm, vzdialenosĢ oka 150 /150 mm. Objekt spodnej stavby sa navrhuje založiĢ na 
zhutnenom podklade. Zemný násyp zhutniĢ na 0, 300 MPa. Základovú škáru je potrebné 
chrániĢ proti premrznutiu a zaplaveniu. Pri zemných a betónovacích prácach je potrebné 
dodržaĢ BOZ pri práci. 
• Zvislé nosné konštrukcie 
Obvodové steny budú zhotovené z tvárnic HELUZ-FAMILY 38 hr.380mm, 
R=5,11M2W/K, malta SBC. 
Zvislé nosné konštrukcie (vnútorné nosné steny) budú zhotovené z tvárnic HELUZ AKU  
hr. 250mm, R= 0,55M2W/K, malta SB. Nosný systém bude stenový obojsmerný. Stropy sú 
riešené nosníkmi POT a keramickými vložkami MIAKO hr.250mm. Soklové nad základové 
murivo sa obloží nenasiakavou izoláciou DEK EPS 70F hr. 120 mm do hĎbky +0,050MM 
nad úroveĖ terénu s riešením konštrukčného detailu. Základové murivo sa obloží 
nenasiakavou izoláciou XPS hr. 120,0 mm do hĎbky – 1,250m pod úroveĖ terénu s riešením 
konštrukčného detailu z hĐadiska vzlínania vlhkosti.  
• Vodorovné nosné konštrukcie 
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú nasledovne. Strop nad I. NP, 2.NP, 3.NP sa 
navrhuje ako keramický strop s použitím stropných vložiek MIAKO  a nosníkov POT osovo 
s rozmermi 625 a 500 mm. PodĐa výkresu stropu D)10 je nutné realizovaĢ dobetonávky. 
Monolitické železobetónové konštrukcie, stužujúce vence v úrovni stropnej konštrukcie, 
stužujúce vence, prievlaky sa navrhujú z betónu C 25 / 30, OceĐ 10 505 R. Strecha je 
navrhnutá ako šikmá so sklonom 20°. 
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• Zastrešenie 
Zastrešenie objektu je navrhované pomocou drevenej konštrukcie krovu so sklonom 
20°. Konštrukcia musí byĢ posúdena statikom. Pomúrnica bude kotvená pomocou 
oceĐových závitových tyčí do obvodového venca. Strešná krytina je navrhnutá plechová 
z pozinkovaného plechu. Izolácia strechy v hrúbke 200mm je navrhnutá nad krokvami. 
Odvetranie kanalizácie bude vyvedené nad strechu. Kanalizácia bude odvetraná 
pomocou odvetravacích komínov Topwet.  
S4-SKLADBA STRECHY    HR.675MM 
1.STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA FINNERA HR. 0,5 MM 
2.LATOVANIE      HR. 100MM    
3.POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA DIFÚZNE OTVORENÁ- DELTA VENT S 
4.NADKROKVOVÉ ZATEPLENIE ROCKMIN PLUS HR. 120+80MM 
5.POMOCNÉ KROKVY 60x80MM   HR. 80MM 
6.KOTVOVÝ DRŽIAK KOTVENÝ KLINCAMI BMF výška 120mm 
7.PAROZÁBRANA - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS BITALBIT S35 +AL    
VLOŽKA 
8 .DREVENÉ DEBNENIE    HR.20MM 
9.KROKVY      HR. 200 MM   
10. SDK PODHďAD     HR. 75MM 
 
• Schodisko 
V objekte sa nachádza centrálne schodisko prístupne zo spoločných priestorov – 
chodba. Navrhnuté je schodisko dvojramenné s počtom stupĖov 9  v každom ramene. 
Schodisko bude votknuté do vnútorných nosných stien. Navrhnuté je zo železobetónu 
ako 2x lomená doska. Musí byĢ posúdené statikom. Šírka schodiskových ramien 
1200mm, širka medzipodesty 1200mm, dĎžka ramena 2400mm. Schodisko bude 
opatrené nerezovým zábradlím vo výške 1100mm. Vetrané bude pomocou okien 
nachádzajúcich sa nad úrovĖou podesty. Výška schodu v 1.NP 165mm ,šírka 300mm. 
V 2.NP, 3.NP, 3.NP výška schodu 167mm, šírka 300mm. 
• Výplň otvorov 
VýplĖ vonkajších otvorov pomocou  okien s izolačným trojsklom napusteným 
plynom a dverí. 
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Výplne sú navrhnuté plastové. SúčasĢou okien sú vonkašjie parapety z poplastovaného 
pozinkovaného plechu a vnútorné parapety plastové. VýplĖ vnútorných otvorov je 
riešená drevenými rámovymi dverami. Bližšie detaily sú popísané vo výpise okien 
a dverí, táto príloha nie je súčasĢou projektovej dokumentácie. 
• Podlahy  
S1 -PODLAHA NA TERÉNE (1.NP)     HR.550MM 
1. NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KD/DP)     HR. 20 MM 
2. PRUŽNÁ PODLOŽKA / LEPIDLO POD DLAŽBU     
3. CEMENTOVÝ POTER      HR. 60 MM 
4. SEPARAČNÁ PE FÓLIA     
5. PODLAHOVÝ EPS 100 S               HR. 160 MM  
6. 2x HYDROIZ. ASFALTOVÉ PÁSY (HYDROBIT B60 S35) 
7. PODKLADOVÁ DOSKA Z BETÓNU TRIEDY C 25 /3  HR. 150 MM 
8.GEOTEXTÍLIA DACHTEX 110 PP 
9. ŠTRKOVÝ NÁSYP ZHUTNENÝ NA 150 Kpa   HR. 150 MM 
RASTLÝ TERÉN 
 
S2 -PODLAHA NA SCHODISKU     HR.275MM 
1.NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KD)     HR. 20 MM 
2.PRUŽNÁ PODLOŽKA / LEPIDLO POD DLAŽBU   
3.ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA     HR. 250MM 
  
S3 -PODLAHA NA STROPE     HR.365MM 
1.LAMINÁTOVÁ PODLAHA S HDF JADROM   HR. 10 MM 
2.TLMIACA PODLOŽKA       HR. 5 MM   
3.DEKSEPAR       HR. 0,2 MM 
4.ROZNÁŠACIA BETÓNOVÁ MAZANINA    HR. 50 MM   
5.DEKSEPAR       HR. 0,2 MM  
6.RIGIFLOOR 4000        HR. 50 MM 
7.KERAMICKÝ STROP HELUZ     HR. 250 MM 
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• Povrchové úpravy 
Povrchové úpravy stien a stropov budú realizované podĐa výkresovej dokumentácie 
a jednotlivých tabuliek v nich. Na všetkých rohoch budú použité omietacie profily aby 
sa zamedzilo praskaniu omietky. V kúpelniach a kuchyni bude použitý keramický 
obklad výšky podĐa PD. 
• Hydroizolácie objektu 
Hydroizoláciu základov tvorí 2x hydroizolačné asfaltové pásy (hydrobit b60 
s35).Táto izolácia bude vyvedená na zvislé steny až na úroveĖ do výšky 300mm nad 
terénom. Ochrana zvislej hydroizolácie bude tvorená tepelnou izoláciou-  XPS 
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN FASÁDNY 120 MM ETICS GF I 300kPa. 
• Tepelé izolácie 
Zateplenie základov pomocou XPS extrudovaný polystyrén fasádny hrúbky 120mm 
ETICS GF I 300kPa. 
Tepelná izolácia v podlahových konštrukciach na teréne bude tvorená z podlahového 
EPS 100S, v podlahových konštrukciach na strope RIGIFLOOR 4000 hrúbky 50mm. 
Tepelná izolácia strechy bude ROCKMIN PLUS hrúbky 120+80mm realizovaná nad 
krokvami, podkladom bude plné debnenie. 
• Klampiarské konštrukcie 
Vonkajšie parapety sú navrhované z poplastovaného pozinkovaného plechu hr. 
0,55mm. Na odvodnenie zrážkových vôd zo strechy bude použitý žlabový kotlík 
pozinkovaný. Celkový počet 4ks.  Okapový žlab pozinkovaný dĎžky 4000mm 
pripevĖovaný háčikmi po 800mm so spádom 2%. Oplechovanie komína a ćalších 
konštrukcií je riešený v prílohe výpis klampiarských konštrukcií, ktorá nieje súčasĢou 
projektovej dokumentácie. 
 
• Konštrukcie zámočnícke 
Zábradlie na schodiskách a balkónoch je navrhované nerezové výšky 1100mm. Na 
streche sú navrhované lapače snehu z pozinkovaného plechu dĎžky 3000mm a 2700mm. 
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• Konštrukcie stolárske 
Ako výplĖ vnútorných otvorov v bytoch sú navrhnuté drevené rámové dvere, ktoré 
budú vyrábané na mieru v požadovaných odtieĖoch. Zárubne sú navrhnuté ako 
obložkové s poldrážkou. Vstupné dvere sú navrhnuté ako protipožiarné, sú navrhnuté do 
oceĐovej zárubne.  
b) Výkresová časĢ 
Zoznam výkresov  
D) 01 – Koordinačná situácia M 1:200 
D)02 – Výkopy    M 1:50 
D)03- Základy    M 1:50 
D)04- 1.NP    M 1:50 
D)05- 2.NP    M 1:50 
D)06- 3.NP    M 1:50 
D)07- 4.NP    M 1:50 
D)08- Pôdorys strechy  M 1:50 
D)09- Krov    M 1:50 
D)10- Strop nad 1.NP  M 1:50 
D)11 – Rez objektom   M 1:50 
D)12- PohĐady   M 1:100 
D)13 – Zariadenie staveniska M 1: 200 
D.1.2 STAVEBNE KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
a) Technická správa 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
b) Výkresová časĢ 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
c) Statické posúdenie 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
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d) Plán kontroly spoĐahlivosti konštrukcie 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
D.1.3 POŽIARNÉ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
D.1.4 TECHNIKA PROSTREDIA STAVIEB 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
D.2 DOKUMENTÁCIA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZARIADENÍ 
a) Technická správa 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
b) Výkresová časĢ 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
 c) Zoznam strojov a zariadení a technické špecifikácie 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČASġ 
E.1 ZÁVÄZNÉ STANOVISKÁ, ROZHODNUTIA, VYJADRENIA 
DOTKNUTÝCH ORGÁNOV 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
E.2 STANOVISKÁ VLASTNÍKOV VEREJNEJ DOPRAVY 
A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
E.3 GEODETICKÝ PODKLAD PRE PROJEKTOVÚ ČINNOSġ 
SPRACOVANÝ PODďA INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
E.4 PROJEKT SPRACOVANÝ BÁNSKYM PROJEKTOM 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
E.5 PREUKAZ ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY PODďA 
ZÁKONA O HOSPODARENÍ S ENERGIAMI 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
E.6 OSTATNÉ STANOVISKA, VYJADRENIA, POSUDKY 
A VÝSLEDKY JEDNANIA VEDENÝCH V PRIEBEHU 
SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE 
Nie je súčasĢou riešenia bakalárskej práce. 
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3.  TECHNOLOGICKÁ ČASġ 
3.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP RELIZÁCIE OBYTNÉHO 
PODKROVIA 
3.1.1 Všeobecné informácie 
Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Bytový dom   
Miesto stavby:   Nová Bystrica 
Parcela:    047/58 
Kraj:     Žilinský 
Okres:     Čadca 
Obec:     Nová Bystrica  
Katastrálne územie:   Nová Bystrica 
StupeĖ dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie 
Charakteristika stavby:  NOVOSTAVBA  
Klasifikácia:    1110 
Kategória stavby:    Bytový dom 
Informácie o objekte:  
Stavenisko sa nachádza na pracele č. 047/58 v zastavanom územi obce Nová Bystrica. 
Dané územie je podĐa regulačného plánu mesta určené na funkciu bývania. Navrhované 
riešenie osadením objektu pozitívne ovplyvĖuje okolie. Vstup na pozemok je z verejnej 
komunikácie, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti parcely. Priestor medzi bytovým 
domom a verejnou komunikáciou bude v budúcnosti oddelený tzv. Živým plotom. Spojenie 
bytového domu s komunikáciou je pomocou spevnených plôch, ktoré budú vybudované 
bezprostredne po dokončení prác na stavebnom objekte.  Spevnené plochy sú navrhované z 
betónových dielcov tzv. Zámková dlažba. Spevnené plochy budú predstavovaĢ 98,77m2 
plochy pozemku. Navrhované je aj parkovisko predstavujúce plochu 273,23m2. 
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Objekt je navrhovaný ako samostatne stojací, bez podpivničenia so štyrmi nadzemnými 
podlažiami. Zakončený na vrchu šikmou strechou so sklonom 20°. Stavba je pomerne 
jednoduchého pôdorysného tvaru s rozmermi 19x15,5m. Výška hrebeĖa objektu je 14,300m. 
V objekte je navrhnutých 12 bytov, 2 bezbariérové v 1.NP. Ćalej sa v 1.NP nachádzajú 
spoločenské priestory- kočikáreĖ, technická miestnosĢ, pivničné kóje a chodba. Spojenie 
medzi jednotlivými podlažiami je vytvorené pomocou ŽB dvojramenného schodiska 
s počtom stupĖov 9 v každom ramene.Schodiskový priestor je presvetlený pomocou okien 
na medzipodestách a v 4.NP vćaka strešnému oknu. V objekte nieje navrhovaný výĢah. 
Zastrešenie objektu je navrhované pomocou drevenej konštrukcie krovu so sklonom 20°. 
Konštrukcia musí byĢ posúdena statikom. Pomúrnica bude kotvená pomocou oceĐových 
závitových tyčí do obvodového venca. Strešná krytina je navrhnutá plechová 
z pozinkovaného plechu. Izolácia strechy v hrúbke 200mm je navrhnutá nad krokvami. 
Odvetranie kanalizácie bude vyvedené nad strechu. Kanalizácia bude odvetraná pomocou 
odvetravacích komínov Topwet.  
S4-SKLADBA STRECHY      HR.675MM 
1.STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA FINNERA   HR. 0,5 MM 
2.LATOVANIE        HR. 100MM  
3.POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA DIFÚZNE OTVORENÁ- DELTA VENT S 
4.NADKROKVOVÉ ZATEPLENIE ROCKMIN PLUS   HR. 120+80MM 
5.POMOCNÉ KROKVY 60X60MM     HR. 80MM 
6.KOTVOVÝ DRŽIAK KOTVENÝ KLINCAMI BMF 
7.PAROZÁBRANA - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS BITALBIT S35 +AL  
VLOŽKA 
8.DREVENÉ DEBNENIE       HR.20MM 
9.KROKVY        HR. 200 MM  
10. SDK PODHďAD       HR. 75MM 
Informácie o procese 
  CieĐom procesu je vytvorenie obytného podkrovia – 4. nadzemné podlažie. 
 Zastrešenie bude prevedené z drevenej krovovej konštrukcie typu stojatá stolica 
so sklonom 20° s izoláciou nad krokvami hrúbky 200mm. Po realizácií krovu bude 
nasledovaĢ murovanie zvislých nosných stien Heluz AKU 25 zalievaná brúsená s rozmermi 
497x250x249mm, lepené na maltu SB C. Ćalej murovanie nenosných stien Heluz Aku 17,5 
 54 
 
MK  s rozmermi 375x 175x238 mm, lepených na maltu SB C. Po dokončení zvislých 
konštrukcií budú realizované stropné podhĐady v miesnostiach kúpelni a SDK opláštenie 
strešnej konštrukcie. Po dokončení podhĐadov bude nasledovaĢ realizácia omietok.Na záver 
budú realizované podlahy. 
3.1.2 KONŠTRUKCIA KROVU 
3.1.2.1 PRIPRAVENOSġ STAVENISKA, PREVZATIE STAVENISKA 
A PRIPRAVENOSġ PRACOVISKA 
a) PripravenosĢ staveniska 
Na stavenisku bude už z predchádzajúcich prác vybudovaná vnútrostavenisková 
komunikácia zo ŽB cetných panelov. Na stavenisku sa nachádza mobilný autožeriav Luna 
AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Na stavenisku budú stavebné buĖky pre stavbyvedúceho 
a pracovníkov, takisto hygienické bunky, ktoré budú napojené na splaškovú kanalizáciu, 
elektrickú energiu a vodu. Skládky veĐkého kusového hraneného reziva budú vytvorené na 
spevnených odvodnených plochách.  Na stavenisku sa nachádza aj uzamykateĐný sklad pre 
drobný materiál a náradie. Celé stavenisko musí byĢ riadne oplotené. 
b) Prevzatie a pripravenoĢ pracoviska 
 Pred začatím realizácie krovu veliteĐ čaty tesárov preberie stavenisko od 
stavbyvedúceho. Urobí sa zápis do stavebného denníka. 
Pred začatím realizácie koštrukcie krovu je nutné aby boli dokončené všetky stropy 
nad 3.NP. Musí byĢ dokončený komín, obvodové steny do výšky 2250mm so ŽB vencom 
v ktorom musia byĢ osadené kotviace prvky pre pomúrnicu. Navrhované su kotviace 
závitové tyče Ø14mm s dĎžkou 400mm. Kotviace prvky budú osovo rozmiestnené po 
1000mm. Dokončené štítové steny s nadokennými prekladmi do požadovanej výšky  
2250mm od stropu pri obvodových stenách a 4750mm v najvyššom mieste a s príšlušným 
sklonom 20°. Musí byĢ urobený váhorys. Stanovená pozdĎžna os objektu. Pracovisko musí 
byĢ čisté a upratané. Odstránené všetky zvyšky po predchádzajúcom procese. 
3.1.2.2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVANIE 
a) Popis materiálu 
Navrhnutý materiál je v súlade s ČSN 732810- Provádení drevených konštrukcií. 
Použitý drevený materiál bude vysušený na vlhkosĢ max.20 %. 
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Výpis dreveného materiálu navrhnutého na krov 
OZN NÁZOV ROZMER (m) DĹŽKA;ŵͿ POČET;ksͿ 
OBJEM  
m3/ 
CELK.OBJEM 
m3/ 
P1 POMÚRNICA 0,200/0,150 9,38 2 0.281 0.563 
P2 POMÚRNICA 0,200/0,150 3,88 2 0.116 0.233 
P3 POMÚRNICA 0,200/0,150 5,88 2 0.176 0.353 
K1 KROKVA 0,100/0,200 8,5 36 0.170 6.120 
V1 VAZNICA 0,180/0,200 11,2 3 0.403 1.121 
V2 VAZNICA 0,180/0,200 8,4 3 0.302 0.907 
S1 STĹPIK 0,180/0,180 2,91 6 0.094 0.566 
S2 STĹPIK 0,180/0,180 4,56 3 0.148 0.591 
R1 PÁSIK 0,100/0,140 1,28 16 0.018 0.287 
L1 KLIEŠTINA 0,075/0,160/2 10,9 3 0.262 0.786 
Objem 
celkom           11.4677 
10% 
rezerva           12.615 
Tabuľka 1:Výpis reziva na krov 
Rezivo v triede pevnosti C 24 hranené zo smreku. Materiál nesmie maĢ pozdĎžne 
a priečne šikmé trhliny. Ako spojovacie prostriedky budú použité tesárske skoby, svorníky 
s podložkami, klince, vrúty, drevené dubové kolíky. 
Statický posudok konštrukcie nieje súčasĢou bakalárskej práce.Materiál na krov sa 
dodá z píly v obci Nová Bystrica. 
b) Doprava  
Primárna doprava -dlhé kusové prvky budú na stavenisko dopravované pomocou 
vozidla T815 NHT, kratšie kusové prvky vozidlom LIAZ 110 022. Spojovací a pomocný 
materiál bude dopravený pomocou vozidla AVIA A31. Materiál musí byĢ počas prepravy 
chránený proti poškodeniu, poveternostným vplyvom. Dodanie materiálu krovových 
konštrukcií bude jednorázové. Dodávku je povinný prebraĢ stavbyvedúci a urobiĢ o tom 
záznam do stavebného denníka. Stavbyvedúci musí skontrolovaĢ kvalitu materiálov. 
Dopravované prvky budú privezené na stavenisko už chemicky impregnované pomocou 
prostriedku LAZUROL IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD S 1033 bez farebného odtieĖu. Pred 
impregnáciou je potrebné drevo očistiĢ a obrúsiĢ. Drevo bude prevážané až po dostatočnom 
vyschnutí náteru. Drevo je menej odolné proti poškodeniu a poškodené miesta sa často 
nedajú opraviĢ.Preto treba s drevenými dielcmi manipulovaĢ veĐmi opatrne.[2] 
Sekundárna doprava- pre presun materiálu na stavbe bude použitý Autožeriav Luna 
AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Žeriav bude zabezpečovaĢ presun materiálu zo skládky na 
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miesto uloženia tj. strop nad 3.NP vo výške 8,860m. Vnútrostaveniskové komunikácie budú 
zhotovené z cestných panelov PREFA. Pri viazaní na zdvíhací prostriedok je treba pod lano 
pokladaĢ drevené vložky, aby sa lano do dreva nezarezávalo. Na dopravnom prostriedku sa 
musia dielce pripevniĢ tak, aby sa pri preprave neposúvali po podložkách ani o malý kúsok, 
pretože by sa drevo z hrán mohlo odštiepiĢ.[2] 
c) Skladovanie 
 Krovové prvky budú uskladĖované na voĐnom priestranstve do výšky 1,95 metra 
a tak, aby bol priechod medzi jednotlivými skládkami aspoĖ 0,75m. Podklad skládky bude 
tvorený spevnenou odvodnenou plochou. Plocha bude spevnená pomocou zhutneného štrku. 
Krokvové prvky budú uložené na pokladacích hranoloch výšky 50 mm, aby nedošlo 
k znečisteniu daných prvkov krovu, zabráneniu pretvoreniam prvkov, nasiaknutia vodou a aj 
z dôvodu lepšej manipulácie pomocou žeriavu a ručne. Navrhnutá skládka je doplnená 
o priestor pre triedenie. Materiál uložený na skládke musí byĢ chránený proti poveternosti 
zakrytím s možnosĢou odvádzania vody. Strešné late a prvky dreveného debnenia budú 
privezené na stavenisko vo zväzkoch a až po dokončení konštrukcie krovu. Tieto sa uložia 
pomocou mobilného žeriavu do výšky +8,860m na stropnú konštrukciu nad 3.NP. 
Spojovacie prvky krovu a pomocný materiál, drobné náradie budú uskladnené 
v uzamykateĐných skladoch s pevnou podlahou. 
3.1.2.3 PRACOVNÉ PODMIENKY 
a) Všeobecné pracovné podmienky 
Konštrukcia krovu bude postavená z dôvodu zastrešenia objektu bytového domu. 
Vnútrostaveniskovú komunikáciu budú tvoriĢ ŽB cestne panely PREFA hrúbky 160mm. 
Dvíhacie mechanizmi sú pri realizácií krovu nutné -navrhovaný je mobilný autožeriav Luna 
AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Stavebné bunky a skládky sú zriadené na stavenisku už od 
realizácie predošlých činností. 
Predpokladaná približná teplota pri realizácií konštrukcie krovu je cca 22°C 
(vychádzam z podkladov v danej lokalite v určenom čase z predchádzajúcich rokov). 
b)  Pracovné podmienky procesu 
 Pri premiestnení prvku žeriavom nesmie byĢ rýchlosĢ vyššia ako 10m/s z dôvodu 
bezpečnej manipulácie. Prerušenie práci sa pripúšĢa pri zníženej viditeĐnosti -hmla, silný 
dážć (sneženie sa v určenom čase nepredpokladá). Nesmie sa pracovaĢ s prvkami 
s námrazou a v žiadnom prípade sa nesmú zabudovaĢ do konštrukcií pokiaĐ je na nich 
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námraza. Montážne a viazacie prostriedky a pomôcky je nutné denne kontrolovaĢ, udržiavaĢ 
v čistote a bez námrazy. Všetky pracovné prostriedky je po ukončení práce potrebné 
zabezpečiĢ proti krádeži. Ak vo výnimočnom prípade klesne teplota pod -10°C je nutné 
predpokladaĢ znížené vlastnosti popruhov na premiestĖovanie pomocou žeriavu. Pracovníci 
na skládke, ktorých úlohou bude upevĖovaĢ drevené prvky na žeriav, musia byĢ preškolený 
o spôsobilosti a BOZP. O preškolení sa bude viesĢ písomný dôkaz v stavebnom denníku. 
Šofér / obsluha žeriavu musí preukazaĢ svoju spôsobilosĢ preukazom na prácu s týmto 
mechanizmom. Preškolení musia byĢ aj pracovníci, ktorí budú montovaĢ krov – školenie 
BOZP na prácu vo výškach a musia maĢ platné lekárske potvrdenie o spôsobilosti. 
3.1.2.4 PRACOVNÝ POSTUP 
 1.Etapa 
   V prvej etape je nutné osadiĢ kotevné prvky do stužujúceho venca, v tomto prípade 
boli osadené kotevné závitove tyče prevedené v predchádzajúcom procese. Boli osadené 
závitové tyče Ø14mm, dĎžka 400mm. Kotvenie je navrhnuté osovo po 1000mm. Následne 
sa stužujúci veniec prekryje asfaltovou lepenkou na ktorú sa osadí pomúrnica, z dvoch častí 
preplátovaním a zaistením klincami. Pomúrnica musí byĢ opatrená predvŕtanými otvormi 
pre závitové tyče kotvenia. Kotviaca tyč a pomúrica sa zabezpečia podložkou s matkou ale 
nedoĢahujú sa- provizórne prikotvenie. Na pomúrnicu sa nakreslia osové vzialenosti 
uloženia krokvy. 
2.Etapa 
 V druhej etape sa na stropnej nosnej konštrukcií nad 3.NP rozmerajú miesta pre 
vyvŕtanie dier na kotviace pätky pod stĎpiky, podĐa výkresu D)09- Krov. Následne sa 
predvŕtajú diery hĎbky 200mm a priemeru 18mm do ktorých sa vložia kotviace pätky tvaru 
U s oceĐovou tyčou ( alternatíva -pätky osadiĢ po zabetónovaní stropu nad 3.NP.) 
 
Obrázok 1: Kotviaca pätka tvaru U s oceľovou tyčou [4] 
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3.Etapa 
 Zostavenie plnej väzby zo stĎpikov a klieštin na úrovni stropu nad 3.NP v ležatej 
polohe. Klieštiny sa zapustia do stĎpikov a spoja svorníkom. Medzi tieto plné väzby sa vloží 
provizórna rozpera. Plná väzba sa zdvihne a osadí do kotviacich pätiek tvaru U pomocou 
svorníkov priemeru 12mm. Poloha plnej väzby sa zaistí provizórnym zavetrením z latí 25 
x30 mm. Provizórne zavetrenie bude využívané dovtedy kým sa neosadia väznice a krokvy. 
Takto sa pokračuje so všetkými plnými väzbami.  
4. Etapa 
Zodvihnutie väzníc stredových a následne hrebeĖov a ich osadenie na 
stĎpiky.Väznice a stĎpiky spojíme čapovaním.Osadenie pásikov na stĎpik a väznicu pomocou 
čapovania. PredĎženie väznice sa realizuje vždy nad stĎpikom pomocou plátovania 
a následne sa spoj zaistí klincami a tesárskou kramlou. 
 
 
   
    
 
Obrázok 3: Tesársky spoj- pravouhlé čapovanie [6] 
5. Etapa 
 Osadenie krokví plných väzieb medzi klieštiny. Pribitie na väznice pomocou tzv. 
,,nárožákov“ tak, aby boli vo väznici cca 200mm, stiahnutie matkovými šróbmi spoločne 
s klieštinami. Následne sa rozmerajú ostatné krokvy, ich osadenie a pribitie rovnakým 
spôsobom ako pri plnej väzbe. Krokvy jalových väzieb budú vo vrchole spojené svorníkmi 
Obrázok 2: Tesársky spoj- plátovanie[5] 
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s podložkou a na jednotlivé prvky uložene pomocou tradičných tesárskych spojov- 
osedlaním a spojením klincami. 
 Konštrukcia sa skontroluje a definitívne sa dotiahnú matice šróbov.Odstráni sa 
provizórne zavetrenie. 
 Definitívne sa zakotví pomúrnica tým, že sa dotiahnú matice na závitových tyčiach. 
 
Obrázok 4: Tesársky spoj – osedlanie [6] 
 
Obrázok 5: Kotvenie pomúrnice 
6. Etapa 
 Pribíjanie dreveného debnenia kolmo k podporám v smere od okapu po hrebeĖ, ktoré 
bude slúžiĢ ako podklad pre asfaltovú lepenku a izoláciu strechy nad krokvami. Materiál na 
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debnenie budú použité drevené dosky s rozmermi 20 x 50 x 4000mm kladené kolmo na 
krokvy. PripevĖované budú pomocou klincov. Materiál musí byĢ pred použitím 
impregnovaný.Je nutné vymedziĢ miesta prestupu konštrukcií strechou – strešné okná, 
komín a odvetrávacie komíny kanalizácie. Po dokončení debnenia sa na debnenie prikotvia 
žĐabové háky v osovej vzdialenosti 800mm. Podkrovný priestor sa uprace a pripraví na 
odovzdanie pre ćalší stavebný proces– pokrývačské práce. 
3.1.2.5 PERSONÁLNE OBSADENIE 
Zloženie pracovnej čaty- 
1x vedúci čaty- tesár  – organizuje a riadi všetky montážne práce na objekte 
     dohliada na kvalitu práce a dodržiavaní technologickej kázne 
3x tesár –    vlastná montáž konštrukcie 
Dbajú na kvalitu realizácie tesárskych práci 
Pokyny pomocným pracovníkom 
3x pomocný pracovník-  zaisĢujú prísun prvkov konštrukcie k miestu ich montáže 
Pomocné práce podĐa pokynov tesárov 
1x obsluha žeriavu -   všetky práce vykonávané pomocou navrhnovaného žeriavu
    držiteĐ preukazu spôsobilosti na danú prácu 
3.1.2.6 STROJE, NÁRADIE A PRACOVNÉ POMÔCKY 
a) Stroje 
Pri realizácií krovu nebude nutné použiĢ žiadne Ģažké stroje okrem autožeriavu. 
b) Náradie a pracovné pomôcky 
 Pri realizácií krovu bude používané náradie : vodováha, kladivo, uholník, rámova 
tesárska píla, elektrická vŕtačka, klince, dlátko, sekera, konopné lano, tesárska ceruza, 
skládaci meter, murárske závažie, nivelačný prístroj, kliešte, motorová píla, elektrická 
uĢahovačka, sada matkových kĐučov, palica drevená a železná, meracie pásmo, rebríky. 
Všetky náradia musia byĢ v dokonalom stave- t.j. ostrosĢ britví, bezchybný úchyt, presnosĢ 
a čitatelnosĢ meradiel. 
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 Každý pracovník musí maĢ osobné ochranné pomôcky t.j. obuv s oceĐovou špicou, 
ochranné okuliare, prilbu, reflexnú vestu, ochranné rukavice.  
3.1.2.7 AKOSġ A KONTROLA KVALITY 
a) Vstupná kontrola 
 Vstupná kontrola pozostáva z kontroly reziva pred použitím, kontroluje sa vlhkosĢ, 
odstránenie kôry,suky, a trhliny. Kontrola náterov a impregnácie prvkov- atesty výrobcov 
a správnosĢ prevedenia náteru. Kontrola projektovej dokumentácie, výškové a smerové 
zameranie podkladových konštrukcií.  
b) Medzioperačná kontrola 
 Vo fázi realizácie sa kontrolujú- zhotovené prvky – tvar, prevedenie zárezov pre 
spoje, impregnácie v zárezoch. Kontrola montáže – či bola konštrukcia zostavená bez 
násilného vkladania jednotlivých časti tak, aby sa zabránilo namáhaniu prvkov a spojov. 
Kontrola osadenia prvkov drevenej konštrukcie- kontrola vzdialenosti a tvaru prvkov, 
rozmiestnenie podporných a kotviacich prvkov podla PD, kontrola spojov, kontrola 
debnenia a laĢovania. 
c) Výstupná kontrola 
 Kontrola prevedenia konštrukcie podĐa platnej PD. 
3.1.2.8 BOZP A OCHRANA 
Ustanovenia podĐa zákon č. 309/2006 Sb. (2012) [19]   
Pri montáži drevených konštrukcií sú pracovníci ohrození prácou vo výškach 
a v prostredí nad voĐnou hĎbkou. Montáž krovu môžu realizovaĢ len kvalifikované a zdraví 
pracovníci ktorí sú spôsobilí na montáž vo výške, spôsobilosĢ musia maĢ potvrdenú od 
všeobecného lekára. Pracovníci musia byĢ oboznámení so všetkými bezpečnostnými 
predpismi. Pracovníci musia používaĢ pri práci ochranné pomôcky – ochranné okuliare, 
prilby, ochranné rukavice, bezpečnostná obuv- oceĐová špica a podrážka bezpečná proti 
klincom. Bezpečnostné pásy pripútaĢ k hlavným nosným prvkom. Prípadné úrazy sa musia 
nahlásiĢ stavbyvedúcemu a musí sa o nich urobiĢ záznam podĐa Nařízení vlády č. 201/2010 
Sb., o zpusobu evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [27] 
3.1.2.9 EKO, VPLYV NA ŽP, NAKLADANIE S ODPADMI 
Odpady vzniknuté pri realizácií stavby su obmedzené na stavebné odpady. Vznikajú 
pri stavebných prácach spojených s novými konštrukciami.  
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PodĐa zákona č. 185/2001 Sb. [18]   
Vyhláška č. 381/2001 Sb. [25]   
Nariadenie vlády č. 148/2006. [23]   
 
3.1.2.10 LITERATÚRA,ČSN,WWW 
 ČSN 732810- Provádení drevených konštrukcií 
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3.1.3 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
3.1.3.1.PRIPRAVENOSġ STAVENISKA, PREVZATIE STAVENISKA 
A PRIPRAVENOSġ PRACOVISKA 
a) PripravenosĢ staveniska 
Na stavenisku bude už z predchádzajúcich prác vybudovaná vnútrostavenisková 
komunikácia zo ŽB cetných panelov. Na stavenisku sa nachádza mobilný autožeriav Luna 
AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Na stavenisku budú stavebné buĖky pre stavbyvedúceho 
a pracovníkov, takisto hygienické bunky, ktoré budú napojené na splaškovú kanalizáciu, 
elektrickú energiu a vodu. Skládky veĐkého kusového materiálu budú vytvorené na 
spevnených odvodnených plochách.  Na stavenisku sa nachádza aj uzamykateĐný sklad pre 
drobný materiál a náradie. Pre realizáciu pokrývačských prác nieje nutné budovaĢ na 
stavenisku žiadné nové prvky. 
b) Prevzatie a pripravenoĢ pracoviska 
 Pred začatím realizácie pokrývačských prác preberie predák- vedúci pracovnej čaty 
pracovisko od vedúceho pracovnej čaty realizácie krovu- tesára.  
Pred začatím realizácie pokrývačských prác je nutné aby boli dokončené murárske 
práce a všetky konštrukcie prevyšujúce rovinu strešného plášĢa – komíny a odvetrávacie 
komíny kanalizácie vrátane hláv. Musí byĢ dokončená konštrukcia krovu a podkladné vrstvy 
pod krytinu – debnenie. [1] Musia byĢ osadené žlabové háky podĐa platnej PD. A musia byĢ 
odstránené všetky zvyšky po predchádzajúcom procese.  
3.1.3.2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVANIE 
a) Popis materiálu  
 Hlavnou úlohou pokrývačských prác je realizácia krytiny z pozinkovaného plechu. 
 S4-SKLADBA STRECHY     HR.675 MM 
1.STREŠNÁ PLECHOVÁ KRYTINA FINNERA  HR. 0,5 MM 
2.LATOVANIE       HR. 100 MM   
3.POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA DIFÚZNE OTVORENÁ- DELTA VENT S 
4.NADKROKVOVÉ ZATEPLENIE ROCKMIN PLUS  HR. 120+80 MM 
5.POMOCNÉ KROKVY 60x80MM    HR. 80 MM 
6.KOVOVÝ DRŽIAK KOTVENÝ KLINCAMI BMF 
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7.PAROZÁBRANA - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS BITALBIT S35 +AL  
VLOŽKA 
8.DREVENÉ DEBNENIE      HR.20MM 
9.KROKVY       HR. 200 MM   
10. SDK PODHďAD      HR. 75MM 
 
Obrázok 6: Skladba strechy [7] 
Strešná krytina Finnera značky Ruukki je krytina z pozinkovaného plechu. Je 
odolná voči poveternostným podmienkam. Minimálny sklon ukladania krytiny je 14°, mnou 
navrhnutý sklon je 20°. Krytina sa bude pripevĖovaĢ na drevený podklad – plné debnenie 
pomocou samorezných skrútok s gumovou podložkou. [2] 
  
Hydroizolácia difúzne otvorená Delta vent S je trojvrstvový pás pre šíkmé strechy, 
vyrobený z kombinácie pevých difúzne otvorených polypropylénových textílíí 
a vodotesného filmu s integrovanými samolepiacími okrajmi po oboch stranách pásu. 
Podkladom pre HI bude tepelná izolácia ROCKMIN PLUS značky Rockwool. 
Obrázok 7: Navrhovaná krytina [8] 
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Tepelná izolácia ROCKMIN PLUS je polomäkká doska z kamennej vlny 
(minerálnej plsti) spojená organickou živicou, v celom objeme hydrofobizovaná.  
• OBLASġ POUŽITIA- Doska ROCKMIN PLUS je určená na stavebné tepelné a 
protipožiarne izolácie vonkajších konštrukcií prevetrávaných fasád – s kotvením 
príchytkami a na tŕne, do prevetrávaných šikmých striech. 
• VLASTNOSTI KAMENNEJ VLNY ROCKWOOL- Tepelnoizolačné schopnosti; 
nehorĐavosĢ – ochrana proti šíreniu plameĖa a požiaru; zvuková pohltivosĢ; vodoodpudivosĢ 
a odolnosĢ proti vlhkosti – doska je v celom objeme hydrofobizovaná; paropriepustnosĢ; 
rozmerová stálosĢ. 
Kovový držiak kotvený klincami BMF výšky 180mm. Úlohou držiakov bude 
prichytiĢ tepelnú izoláciu. Na kovové držiaky sa budú pokladaĢ pomocné krokvy. Každa 
krokva bude prichytená 4mi držiakmi. Celkovo sa bude na strechce nachádzaĢ 256ks. 
 
Obrázok 8: Kovový držiak [9] 
Výpis materiálu pre pokrývačské práce 
Celková plocha strechy – 333,2m2 
Plocha strešných okien – 20,748m2 
Zastrešovaná plocha strechy – 312,452m2 
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NÁZOV ROZMER ( 
m) 
DčŽKA 
(m) 
POČET 
(ks) 
OBJEM m3 
CELK.OBJEM 
m3 
KRYTINA 0,5/0,685 1,19 313 - - 
Latovanie 0,05/0,05 4,9 200 0,01235 2,45 
Latovanie 0,05/0,05 4,5 120 0,01125 1,35 
DELTA VENT S - - 5 bal. - - 
ROCKMIN PLUS - - 105 bal.  - - 
poŵoĐŶé 
krokvy 
0,080/0,06 8,5 64 0,045 2,6112 
BITALBIT S35 
+AL 
- - 32bal. - - 
DEBNENIE  0,020/0,05 4 1567 0,004 6,628 
Hladký pleĐh 0,505/10 10 5 - - 
OBJEM 
CELKOM 
        26,263 
Tabuľka 2: Výpis materiálu pre pokrývačské práce 
Výpočet 
Zastrešovaná plocha :A= 19,6*17=333,2-18*(1,4*0,78)-0,45*0,45=313,341m2 
 
Obrázok 9:Schéma latovania na polovici strechy 
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Tepelný posudok navrhovanej skladby 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Bytový dom 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,020       0,180  157,0 
   2  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   3  Rockwool ROCKMIN PLUS  0,200       0,043  1,0 
   4  Dörken Delta-Vent S  0,0003       0,170  67,0 
   5  Trapézové plechy  0,001       50,000  1720,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,203 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
b) Doprava  
Primárna doprava -dlhé kusové prvky budú na stavenisko dopravované pomocou 
vozidla T815 NHT, kratšie kusové prvky vozidlom LIAZ 110 022. Spojovací a pomocný 
materiál bude dopravený pomocou vozidla AVIA A31. Materiál musí byĢ počas prerpavy 
chránený proti poškodeniu a poveternostným vplyvom. Dodanie materiálu bude 
jednorázové. Skladaná strešná krytina sa na stavbu dodá na paletách, ktoré budú opatrené 
ochrannou fóliou a zviazané sĢahovacou páskou. Za dodanie materiálu a prevzatie 
zodpovedá stavby vedúci, ktorý ho pri preberaní riadne skontroluje. 
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Sekundárna doprava- pre presun materiálu na stavbe bude použitý Autožeriav Luna 
AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Žeriav bude zabezpečovaĢ presun materiálu zo skládky na 
miesto uloženia tj. Strop nad 3.NP vo výške 8,860m. Pri prenášaní materiálu pomocou 
autožeriavu platí zásada uchopenia- na závesný hák sa pripevní materiál pomocou roznášacej 
tyče, nikdy sa nemôže pripnúĢ za popruhy a uchopiĢ na jednom mieste. Vnútrostaveniskové 
komunikácie budú zhotovené z cestných panelov PREFA. Dopravované prvky budú 
privezené na stavenisko už chemicky impregnované pomocou prostriedku LAZUROL 
IMPREGNAČNÝ ZÁKLAD S 1033 bez farebného odtieĖu. Pred impregnáciou je potrebné 
drevo očistiĢ a obrúsiĢ. Drevo bude prevážané až po dostatočnom vyschnutí náteru. 
c) Skladovanie 
 Palety  s materiálom musia byĢ uložené na spevnenej ploche, ktorá bude rovná 
a odvodnená. Plech bude na skládke uložený do výšky 2m, plech musí byĢ uložený v spáde 
aby mohla odtekaĢ voda. Prvý balík bude položený na hranoloch šírky 10mm a výšky 20mm, 
ktoré ochránia mteriál pred vodou znečistením. Je prísne zakázané šliapaĢ po plechu. 
Navrhnutá skládka je doplnená o priestor pre triedenie. Materiál uložený na skládke musí 
byĢ chránený proti poveternosti zakrytím s možnosĢou odvádzania vody. Strešné late budú 
privezené na stavenisko vo zväzkoch. Tieto sa uložia pomocou mobilného žeriavu do výšky 
+8,860m na stropnú konštrukciu nad 3.NP. Spojovacie prvky a pomocný materiál, drobné 
náradie budú uskladnené v uzamykateĐných skladoch s pevnou podlahou. 
3.1.3.3 PRACOVNÉ PODMIENKY 
a) Všeobecné pracovné podmienky 
  Pokrývačské práce budú vykonávané na drevenej konštrukcií krovu. 
Vnútrostaveniskovú komunikáciu budú tvoriĢ ŽB cestne panely PREFA hrúbky 
160mm. Dvíhacie mechanizmi sú pri realizácií pokrývačských prací nutné -navrhovaný je 
mobilný autožeriav Luna AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Stavebné bunky a skládky sú 
zriadené na stavenisku už od realizácie predošlých činností. 
Predpokladaná približná teplota pri realizácií pokrývačských prác je cca 21°C ( 
vychádzam z podkladov v danej lokalite v určenom čase z predchádzajúcich rokov). 
b) Pracovné podmienky procesu 
 Pri premiestnení prvku žeriavom nesmie byĢ rýchlosĢ vyššia ako 10m/s z dôvodu 
bezpečnej manipulácie. Prerušenie práci sa pripúšĢa pri zníženej viditeĐnosti -hmla, silný 
dážć (sneženie sa v určenom čase nepredpokladá). Nesmie sa pracovaĢ s prvkami 
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s námrazou a v žiadnom prípade sa nesmú zabudovaĢ do konštrukcií pokiaĐ je na nich 
námraza. Montážne a viazacie prostriedky a pomôcky je nutné denne kontrolovaĢ, udržiavaĢ 
v čistote a bez námrazy. Všetky pracovné prostriedky je po ukončení práce potrebné 
zabezpečiĢ proti krádeži. Ak vo výnimočnom prípade klesne teplota pod -10°C je nutné 
predpokladaĢ znížené vlastnosti popruhov na premiestĖovanie pomocou žeriavu. Pracovníci 
na skládke, ktorých úlohou bude upevĖovaĢ palety na žeriav, musia byĢ preškolený 
o spôsobilosti a BOZP. O preškolení sa bude viesĢ písomný dôkaz v stavebnom denníku. 
Šofér / obsluha žeriavu musí preukazaĢ svoju spôsobilosĢ preukazom na prácu s týmto 
mechanizmom. Preškolení musia byĢ aj pracovníci, ktorí budú montovaĢ krov – školenie 
BOZP na prácu vo výškach a musia maĢ platné lekárske potvrdenie o spôsobilosti. 
3.1.3.4 PRACOVNÝ POSTUP 
 1.Etapa  
 Všeobecne sa s pokrývaním začína z pravej strany strešnej plochy a krytina sa ukončí 
na Đavej strane. V poslednej etape konštrukcie krovu sa realizovalo plné debnenie na krokvy. 
Toto plné debnenie bude slúžiĢ ako podklad pre parozábranu. Pred začatím pokladania HI 
je nutné pripevniĢ okapnicu na krokvy pomocou klincov, ktorá bude zabezpečovaĢ 
odvádzanie vody z HI. PripevĖuje sa postupne z Đava do prava, napájanie okapnice 
s presahom min.50mm. Okapnica je opatrená samolepiacou páskou s ochrannou fóliou pre 
napojenie na HI na debnenie sa rozloží parozábraná BITALBIT S35 s hliníkovou vložkou. 
Kladenie je realizované z pravej spodnej strany a parozábrana sa bude rozprestieraĢ smerom 
do Đava do pásov. Pásy sa budú lepiĢ.  Minimálna teplota ovzudšia pri lepeni je +10°C. 
Presah pozdĎžnych spojov bude 100mm a presah priečnych spojov 150mm. Následne sa do 
otvorov pre strešné okná osadia okenné rámy, tieto sa opatria po obvode Hydroizolačný 
golier BFX, ktorý sa pripojí na HI. Nad hornú okna sa pripevní odvodĖovací drenážny 
žliabok. Následne sa z vnútornej strany okna vloží  zatepĐovací rám BDX, ktorý sa pripevní 
k strešnej konštrukcií.Parotesná fólia sa pomocou montážneho nástroja dodávaného 
výrobcom okien pripevní zo strany interiéru. 
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Obrázok 10: Okapnica pre HI [10] 
2.Etapa 
 V druhej etape bude prebiehaĢ montáž krokvových držiakov. Na konci každej krokvy 
sa na parozábranu namontuje ukončovací drevený hranol hr. 50mm Následne sa v mieste 
krokiev namontujú na parozábranu kovové držiaky. Päta kovového držiaka sa pripevní na 
debnenie 6 klincami s dĎžkou 60mm vo vodorovnej vzdialenosti 2200mm. Následne sa 
vytvorí pomocná drevená konštrukcia – drevená fošĖa v osovej vzdialenosti 100mm od 
okapu, ktorej úlohou je zabrániĢ postupu TI do okapov a zároveĖ umožní bezpečný pohyb 
po streche. Drevená fošĖa sa sa oprie o ukončovacie drevené hranoly. Ćalej sa na hornú časĢ 
hotových držiakov položia prídavné pomocné krokvy, začne sa z pravej strany a bude sa 
postupovaĢ smerom do Đava. Krokvy šírky 60mm sa pripevnia 4mi pozinkovanými klincami 
odolnými proti vytrhnutiu s dĎžkou 40mm. Výška krokvy bude 80mm z dôvodu pridávnej 
vrstvy izolácie 80mm. Krokvy sú navrhované dĎžky 8500mm v prípade nedostatočnej dĎžky 
sa spoje preplátuju. Krokvy sa budú klásĢ na osovú vzdialenosĢ 650mm. 
3. Etapa  
 Medzi krokvové držiaky sa vloží prvá vrsva izolácie hrúbky 120mm. Postupuje sa 
z najnižšieho bodu strechy smerom hore. Izolačné dosky sa kladú vodorovne. Po vyplnení 
celej plochy sa na prvú vrstvu začne ukladaĢ druhá vrstva TI a to v smere kolmom na prvú 
vrstvu. Hrúbka druhej vrstvy zodpovedá výške pomocnej krokvy – 80mm. Je nutné aby 
presah izolácie cez čelné a bočné obvodové múry bol minimálne 150 mm. 
4. Etapa 
 Po dokončení pokládky TI sa začne pokladaĢ difúzne otvorená hydroizolačná fólia. 
Navrhnutá fólia je opatrená samolepiacou páskou, ktorá zabezpečí vetrotesnú pokládku. 
Fólia sa pokladá z najnižšieho miesta po vyššie vodorovne s okapom. Je nutné dbaĢ aby sa 
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fólia nepretrhla. V prípade pretrhnutia je nevyhnutné otvor ihneć zalepiĢ špeciálnou 
lepiacou páskou. 
5. Etapa  
 Na dokončenú HI fóliu sa začne klásĢ latovanie hrúbky 100mm (50+50), ktoré budú 
slúžiĢ ako podklad pod plechovú krytinu. Začína sa s kladením kontra lát.Tieto sa pomocou 
klincov pripevĖujú na pomocné krokvy.Vćaka laĢovaniu získame medzeru medzi plechom 
a izoláciou, čo zabezpečí odvetrávanie. Latovanie bude rozmiestnené osovo po 
vzdialenostiach 330 mm s výnimkou prvej laty ktorej osová vzdialenosĢ na ćalšiu bude 
270mm. Prvá lata musí byĢ nadvýšená o pomocnú latu 25x50mm. Po dokončení latovania 
sa začne klásĢ strešná krytina z prava do Đava od najnižšieho bodu. Pred začatím pokládky 
strešnej krytiny je nutné urobiĢ montáž štítovej dosky a to tak, že sa nadvýšia krajné štítové 
dosky nad latovanie o hrúbku strešného plechu – v našom prípade výška profilu 52mm.K 
týmto doskám sa pri realizácií klampiarských konštrukcií pripevĖuje štítové lemovanie. 
Strešná plechová krytina bude pripevĖovaná pomocou samovrtné skrutky 4,8 × 35mm 
s počtom pripevĖovacích šróbov podĐa predpisu výrobcu. Oplechovanie konštrukcií 
prestupujúcich nad strešný plášĢ sa prevedie z hladkého plechu v rovnakom farebnom 
odtieni ako krytina.Oplechovanie bude prevedené zo všetkých strán- bočné aj čelné strany. 
Pri plechu strešnej krytiny je minimálne prekrytie v mieste priečneho profilu 250 mm. Plech 
pripevnite skrutkami 4,8x35 mm v dolnej časti vlny do latovania pod priečnym prelisom. 
 
Obrázok 11: Spôsob pripevňovania strešnej krytiny [10] 
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Obrázok 12: Postup montáže [10] 
7. Etapa  
 Po dokončení pokládky strešnej krytiny nasleduje lemovanie štít. Lemovanie pri štíte 
sa začne prevádzaĢ od spodnej časti smerom hore a posledný kus štítového lemovania pri 
hrebeni sa upraví na požadovanú dĎžku. Lemovania štítu sa musia navzájom prekrývaĢ 
minimálne o 100 mm. Štítové lemovanie pozostáva z dvoch častí. Pred montážou krytiny sa 
na latovanie a na štítovú dosku umiestni spodná časĢ štítového lemovania. To sa upevní do 
štítovej dosky a pozinkovanými klincami do latovania, prípadne príponkami. Po uložení 
strešnej krytiny sa umiestni horná časĢ štítového lemovania. UpevĖuje sa skrutkami 4,8 x 35 
do štítovej dosky a skrutkami 4,8 x 20mm do hornej vlny profilu, v približne 1000 mm 
odstupoch Po ukončení montáže odkvapového lemovania, štítového lemovania a strešných 
šablón nasleduje montáž hrebenáča. Hrebenáč sa pripevní pomocou samorezných skrutiek 
4,8x20 mm cez profilované tesnenie hrebenáča k plechom strešnej krytiny v približne 300 
mm rozstupoch. Presah hrebenáča musí byĢ aspoĖ 100 mm. Dva hrebenáče sa navzájom 
nemôžu spájaĢ, bránilo by to totiž ich tepelnej dilatácii. Koncové Y- a T- kusy k hrebeĖu 
pripevnite samovrtnými skrutkami 4,8x20 mm. ).Pod hrebenáč sa umiestni odvetrávací pás 
TOPROLL®. Na vrchol hrebeĖa musí byĢ umiestnená hrebeĖová lata, ktorá nám zabezpečí 
napnutie odvetrávacieho pása. Odvetrávací pas TOPROLL® sa používa na prekrytie 
priameho hrebeĖa a na prekrytie nárožia. Hliníkový lem s butylkaučukovým tmelom 
umožĖuje potrebné vytvarovanie pásu podĐa profilu krytiny. Rozvinutá šírka pásu je 310 
mm. Po namontovaní strešného okna pristúpime k osadeniu plechov strešnej krytiny, ktoré 
pred montážou upravíme podĐa toho, ako nám zasahuje strešné okno do jednotlivých 
plechov. Krytina v mieste strešného okna musí byĢ predelená. Prekrytie spodného a 
vrchného plechu musí byĢ min. 250 mm. Spodný plech končí pod strešným oknom, ako 
predpisuje výrobca strešného okna (zvyčajne 6 - 8 cm). Prípadne zasahuje aj do strešného 
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okna. Závisí to od toho, ako nám vychádza vlna - pričom musí byĢ dodržané prekrytie min. 
250 mm. Po uložení spodných plechov, ktoré nám zasahujú do strešného okna, môžeme 
pristúpiĢ k montáži samotného oplechovania strešného okna. Potom namontujeme horný 
profil plechu, ktorý prekryje oplechovanie strešného okna. Oplechovanie odvetrávacích 
komínov-do profilu v mieste prestupu vystrihneme otvor. Očistíme krytinu vhodným 
odmasĢovacím prostriedkom, styčnú plochu spodnej časti komína s tesnením potrieme 
silikónovým tmelom a pomocou samorezných skrutiek pripevníme ku krytine. Samotné 
teleso komína zasunieme do spodnej časti, zameriame jeho kolmosĢ a zabezpečíme ho 3-4 
samovrtnými skrutkami. Komín nemôže byĢ určený na odvádzanie spalín. 
 
Obrázok 13: Detail hrebenáč – priečny rez [10] 
Po dokončení nasleduje technologický postup realizácie klampiarských konštrukcií. 
Realizácia klampiarských konštrukcií nieje súčasĢou bakalárskej práce. 
3.1.3.5 PERSONÁLNE OBSADENIE 
Zloženie pracovnej čaty- 
1x vedúci čaty- predák  – organizuje a riadi všetky montážne práce na objekte 
     dohliada na kvalitu práce a dodržiavaní technologickej kázne 
    zodpovedá za správne pracovné postupy    
    zodpovedá za bezpečnosĢ pri práci  
    zodpovedá za realizáciu odbornej pokrývačskej práce 
    zodpovedá za kvalitu realizovaných práci 
    Preberá pracovisko a odovzdáva objekt po dokončení prací 
     
2x pokrývač –   vykonávajú odborné pokryváčske práce 
    Pracujú podĐa pokynov vedúceho čaty 
    Upravujú krytinu podĐa potreby a kladú ju na debnenie 
Pokyny pomocným pracovníkom 
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1x pomocný pracovník- zaisĢuje prísun prvkov konštrukcie k miestu ich montáže 
    Pomocné práce podĐa pokynov pokrývačov 
    Zavesuje palety s krytinou na záves žeriavu 
1x obsluha žeriavu -   všetky práce vykonávané pomocou navrhnovaného žeriavu
    držiteĐ preukazu spôsobilosti na danú prácu 
3.1.3.6 STROJE, NÁRADIE A PRACOVNÉ POMÔCKY 
a) Stroje 
Pri realizácií pokrývačských prác nebude nutné použiĢ žiadne Ģažké stroje okrem 
autožeriavu. 
b)  Náradie a pracovné pomôcky 
 Náradie pre krytinu plechovú. Náradie zameriavacie- olovnica, uhlomer, pásmo, 
dielenské kružidlo. Pomocné náradie -nožnice na plech, sekera s otvorom na vyĢahovanie 
klincov. Kladivo, rebríky. 
 Každý pracovník musí maĢ osobné ochranné pomôcky t.j. obuv s oceĐovou špicou 
a protišmykovou podrážkou, ochranné okuliare, prilbu, reflexnú vestu, ochranné rukavice.
  
3.1.3.7 AKOSġ A KONTROLA KVALITY 
a) Vstupná kontrola 
 Vstupná kontrola pozostáva z kontroly PD a prevzatia pracoviska. Zamerajú sa 
konštrukcie a skontroluje kvalita prevedenia podkladových konštrukcií. 
b) Medzioperačná kontrola 
 Vo fázi realizácie sa kontrolujú zhotovené prvky – kompletnosĢ a rozmery podĐa PD. 
Kontroluje sa pevnosĢ pripojenia  kvôli vetru. FunkčnosĢ napojenia na klampiarské 
konštrukcie. Kontrola otvorov v streche pre strešné okná a komíny. 
c) Výstupná kontrola 
 Kontrola prevedenia konštrukcie podĐa platnej PD. Kontrola kotviacich prvkov 
a vizuálna kontrola. 
3.1.3.8 BOZP A OCHRANA 
Ustanovenia podĐa zákon č. 309/2006 Sb. (2012) [19]   
Pri montáži drevených konštrukcií sú pracovníci ohrození prácou vo výškach 
a v prostredí nad voĐnou hĎbkou. Montáž krovu môžu realizovaĢ len kvalifikované a zdraví 
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pracovníci ktorí sú spôsobilí na montáž vo výške, spôsobilosĢ musia maĢ potvrdenú od 
všeobecného lekára. Pracovníci musia byĢ oboznámení so všetkými bezpečnostnými 
predpismi. Pracovníci musia používaĢ pri práci ochranné pomôcky – ochranné okuliare, 
prilby, ochranné rukavice, bezpečnostná obuv- oceĐová špica a protišmyková podrážka. 
Bezpečnostné pásy pripútaĢ k hlavným nosným prvkom. 
Pracovníci musia byĢ z dôvodu bezpečnosti vždy 2. Práce musia byĢ prerušené za 
nepriaznivého počasia- znižená viditeĐnosĢ pod 30m. Ak vietor dosahuje rýchlosĢ viac ako 
10,7m/s práce tak sa musia prerušiĢ.  
Priestor pod pracoviskom musí byĢ zabezpečený proti padajúcemu náradiu – vo 
výške 14m musí byĢ zabezpečené okolie objektu vo vzdialenosti 2,0m. V tomto priestore sa 
nesmie nachádzaĢ žiadny materiál a každý prechádzajúci je povinný dbaĢ na svoju vlastnú 
bezpečnosĢ. Prípadné úrazy sa musia nahlásiĢ stavbyvedúcemu a musí sa o nich urobiĢ 
záznam podĐa Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence úrazu, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu [27] 
3.1.3.9 EKO, VPLYV NA ŽP, NAKLADANIE S ODPADMI 
Odpady vzniknuté pri realizácií stavby su obmedzené na stavebné odpady. Vznikajú 
pri stavebných prácach spojených s novými konštrukciami.  
PodĐa zákona č. 185/2001 Sb. [18]   
Vyhláška č. 381/2001 Sb. [25]   
Nariadenie vlády č. 148/2006. [23]   
 
 
3.1.3.10 LITERATÚRA,ČSN,WWW 
[10] Ruukki Slovakia ,s.r.o. [online].[cit. 15.04.2018] Dostupné z : 
https://cdn.ruukki.com/docs/default-source/roofing-documents/slovakia/montazny-navod-
skridlove-krytiny-
adamante_armorium_monterrey_decorrey_finnera_trapezy.pdf?sfvrsn=d07cf284_2 
  
 76 
 
3.1.4 SADROKARTÓNOVÉ OPLÁŠTENIE V PODKROVÍ 
3.1.4.1.PRIPRAVENOSġ STAVENISKA, PREVZATIE STAVENISKA 
A PRIPRAVENOSġ PRACOVISKA 
a) PripravenosĢ staveniska 
Na stavenisku bude už z predchádzajúcich prác vybudovaná vnútrostavenisková 
komunikácia zo ŽB cetných panelov. Na stavenisku sa nachádza mobilný autožeriav Luna 
AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Na stavenisku budú stavebné buĖky pre stavbyvedúceho 
a pracovníkov, takisto hygienické bunky, ktoré budú napojené na splaškovú kanalizáciu, 
elektrickú energiu a vodu. K tomuto pracovnému procesu sa nebudú vytváraĢ žiadne nové 
skládky. 
b) Prevzatie a pripravenoĢ pracoviska 
 Pred začatím realizácie murárskych prác preberie predák- vedúci pracovnej čaty 
pracovisko od vedúceho pracovnej čaty realizácie pokrývačských prací.  
Pred začatím realizácie SDK opláštenia a stropov je nutné aby boli dokončené 
murárske práce a všetky pokrývačske práce. Strecha bude zaizolovaná nad krovami. 
Podkrovné priestory musia byĢ upratané a pripravené na montáž SDK. Musia byĢ 
odstránené všetky zvyšky po predchádzajúcom procese.  
3.1.4.2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVANIE 
a) Popis materiálu 
Sadrokartónové dosky RIGIPS RB (A)-Doska ma šedivý lícový kartón a modrý popis na 
hrane dosky. Je určená do všetkých interiérov (a nevykurovaných ). Maximálne úžitné 
zaĢaženie teplom na povrchu dosky je 45°C a môžu sa použiĢ do vzdušnej vlhkosti interiéru 
60% pri teplote 20°C. Hrúbka dosky je 12,5mm, šírku 1250mm a dĎžku 2500mm. Jedna 
paleta obsahuje 40 dosiek čo predstavuje 125m2. 
Profil R-CD- Určený pre stropné konštrukcie a predsadené steny. Po obvode sa vkladá do 
R-UD profilu. Hrúbka pozinkovaného oceĐového plechu je 0,55mm. Rozmery 
27x60x27mm, dĺžka 3000mm, hmotnosť v kg/m =0,52. 
Profil R-UD- obvodový profil pre stropné konštrukcie. Hrúbka pozinkovaného 
oceľového plechu je 0,55mm. Rozmer 27x28x27mm v dĺžke 3000mm. Hmotnosť 
v kg/m=035. 
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NO-COAT – páska na ochranu rohov a kútov- Vysoko pevná a nárazu odolná páska na 
ochranu rohov a k vystuženiu kútov s rôznymi uhlami. Aplikuje sa do tmelu Rifino Top, 
rozmer 39,5x39,5mm, dlžka 30m v balení.Použije sa namiesto oceľových uholníkov na 
vysprávenie rohov. 
 
Rifino Top- Sádrový tmel určený ku kompletnému tmeleniu špár pri SDK doskách 
s použitím vystuženej pásky No-coat. Tmel sa vyznačuje vysokou pevnosĢou 
v špárach,veĐmi dobrou brusiteĐnosĢou, hladkou štruktúrou a bielou farbou. Ideálny aj pre 
celoplošné tmelenie bez brúsenia.  
Stávajúci strmeň 65 mm- Pre prychytenie roštu R-CD profilov ,vodorovnej, šikmej aj 
zvislej sádrokartónovej konštrukcie k podkladnej nosnej konštrukcií- krokvám. Pri 
podlepení napojovacím tesnením môže byĢ použitý ako akustický záves. DĎžka 65mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 15: Stávajúci strmeň 65mm [12] 
 
 
 
Obrázok 14: Páska No-coat [11] 
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Rýchlozáves pérový- Pre zavesenie krížového roštu (R-CD profilov) sádrokartónového 
podhĐadu do nosného stropu. S upínacím drôtom. Použitie pre vytvorenie podhĐadu 
v kúpelni, nosná konštrukcia podhĐladu budú pomocné klieštiny vytvorené na úrovni 
+12,105 spojené s príslušnými krokvami a votknuté do zvislej nosnej steny. Klieštiny budú 
vzdialenosti 1m osovo od seba. 
Pripojovacie penové tesnenie – Slúži na akustické oddelenie sádrokartónovej konštrukcie 
od nosných stien. 
OZN NÁZOV ROZMER (m) Výŵera 
(m2) 
Spotreba 
na m2 
počet 
ks/bal/kg 
dĺžka/ 
ks  
Potreba 
m2/m 
- Rigips RB (A) 2,5x1,2x0,0125 226,127 0,33 76 2,5 226,127 
4 strmeĖ 65 mm 0,065 226,127 - 404 - 226,127 
2 R-CD Profil  27x60x27 226,127 2 161 3 480,52m 
1 R-UD Profil 27x60x27 226,127 0,9 90 3 267,76m 
e 
rýĐhlozáves 
pérový - 226,127 1,4 12 - 15,736m2 
- No-Coat - 226,127 - 9bal - 250 
- LD skrutka 9,5mm 226,127 - 372 9,5 226,127 
6 Krížová spojka  15,736 - 12   
- tmel - 226,127 1,2 209kg - 226,127 
- peŶové tesŶeŶie - 226,17 - 7bal - 267,76 
- TN skrutka 3,5x55mm 226,127 - 856 - 226,127 
 
Tabuľka 3: Výpis materiálu pre SDK konštrukcie 
 
 
 
Obrázok 16: Schéma SDK konštrukcie stropu v miestnosti č.4.07 
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Výpočet 
Plocha A=(4,7*7,5)-(3*(0,78*2,05))=30,453m2 
R-CD profil =9*7,5=67,5m 
R-UD profil=2*(4,7+7,5)+(2*(0,78+2,05))*3=41,38m 
Počet strmeĖov 63ks, FN skrutky 126ks, LD skrutky 96ks 
 
Obrázok 17: Schéma SDK konštrukcie stropu v miestnosti č.4.03 
Výpočet 
Plocha A= 7,5*47-(2*(2,05*0,78))-(0,4*0,425)=31,882m2 
R-CD profil= 9*7,5-0,4=67,1m 
R-UD profil= 7,5*2+4,7+3+2*0,4+0,425+1,180+2*(2*(0,78+2,05))=34,425m 
Počet strmeĖov 63ks, FN skrutky 126ks, LD skrutky 66ks 
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Obrázok 18: Schéma SDK konštrukcie stropu v miestnosti č. 4.01 
Výpočet 
Plocha A= 7,5*2,5-(0,78*2,05)=19,776m2 
R-CD profil= 15*2,5=37,5m 
R-UD profil= 2*7,5+3*2,5+2*1,05+(2*(0,78+2,05)=30,26m 
Počet strmeĖov 30ks, FN skrutky 60ks, LD skrutky 88ks 
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Obrázok 19: Schéma SDK konštrukcie stropu v miestnostiach č.4.02,č.4.06 
Výpočet 
Plocha A= 4*1,8=7,2m2 
R-CD profil= 4*3=12*2=24m 
R-UD profil= 2*(4+1,8)=11,6*2=23,2m 
Počet strmeĖov 18ks, FN skrutky 36ks, LD skrutky 24ks 
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Obrázok 20: Schéma SDK konštrukcie stropu v miestnosti č.4.09 
Výpočet 
Plocha A= 3,5*6,67+4*8,4-(3*0,78*2,06)-(3*0,78*1,56)=48,35m2 
R-CD profil= 2*4+13*7,45=10,485m 
R-UDprofil= 8+0,9+0,83+3,5+6,67+(6*2,06)+(6*0,78)+(6*1,56)+(6*0,78)+8,4+4=67,38m 
Počet strmeĖov 97ks, FN skrutky 194ks, LD skrutky 58ks 
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Obrázok 21: Schéma SDK konštrukcie stropu v miestnosti č.4.05 
Výpočet 
Plocha A= 65,53m2 
R-CD profil= 4+2*745+11*10,2+2*6,7=137,85m 
R-UD profil= 
6,75+0,83+3,5+6,67+0,9+3,5+4+2,75+8,4+(6*0,78)+(6*1,56)+(6*2,06)+(6*0,78)=46,38m 
Počet strmeĖov 133ks, FN skrutky 266ks, LD skrutky 66ks 
 
Obrázok 22:Schéma SDK konštrukcie podhľadu v miestnostiach č.4.04,č4.08 
 
 
 84 
 
Výpočet 
Plocha A= 3,32*2,37=7,868*2=15,736m2 
R-CD profil= 6,64+14,22=20,86*2=41,72m 
R-UD profil= 3,32*2+2,37*2=11,38*2=22,76m 
Rýchlopérový záves 6*2=12ks, FN skrutky 48ks, Krížové spojky 24ks 
 
b) Doprava  
Primárna doprava -SDK dosky, U a C profily budú privezené na stavenisko 
pomocou T815 NHT.Spojovací a pomocný materiál bude dopravený pomocou osobného 
automobilu. Materiál musí byĢ počas prepravy chránený proti poškodeniu, poveternostným 
vplyvom. Dodanie materiálu SDK konštrukcií bude jednorázové.Za prevzatie materiálu 
zodpovedá stavbyvedúci, ktorý ho pri preberaní skontroluje. 
Sekundárna doprava- pre presun materiálu na stavbe bude použitý Autožeriav Luna 
AT 22/25 s dĎžkou ramena 22m. Žeriav bude zabezpečovaĢ presun materiálu zo skládky na 
miesto uloženia tj. strop nad 3.NP vo výške 8,860m. Vnútrostaveniskové komunikácie budú 
zhotovené z cestných panelov PREFA. 
c) Skladovanie 
 SDK prvky sa  uložia pomocou mobilného žeriavu do výšky +8,860m na stropnú 
konštrukciu nad 3.NP. Na tento presun sa použije okno v štítovej stene, kt.má šírku 
2000mm.Prvky budú uložené na sebe. Za dodávku materiálu je zodpovedný stavbyvedúci, 
ktorý ju musí zabezpečiĢ ešte pred začatím daného procesu. Dodávku musí riadne 
skontrolovaĢ. 
3.1.4.3 PRACOVNÉ PODMIENKY 
a) Všeobecné pracovné podmienky 
Konštrukcia SDK bude zhotovená z dôvodu opláštenia vnútornej strany strešného 
plášĢa objektu bytového domu.Vnútrostaveniskovú komunikáciu budú tvoriĢ ŽB cestne 
panely PREFA hrúbky 160mm. Stavebné bunky a skládky sú zriadené na stavenisku už od 
realizácie predošlých činností.Nebude potrebné vytváraĢ ćalšie doplnky zariadenia 
staveniska.  
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b)  Pracovné podmienky procesu 
 Pri premiestnení prvku žeriavom nesmie byĢ rýchlosĢ vyššia ako 10m/s z dôvodu 
bezpečnej manipulácie. Prerušenie práci sa nepredpokladá, pretože práca sa bude vykonávaĢ 
v interiéri.Všetky pracovné prostriedky je po ukončení práce potrebné zabezpečiĢ proti 
krádeži. Pracovníci budú práce vykonávaĢ z rebríkov prípadne pojazdného lešenia,preto je 
nutné preškolenie na práce vo výškach. 
3.1.4.4 PRACOVNÝ POSTUP 
 1.Etapa 
V prvej etape sa po obvode stropu pomocou laseru naznačí výšková úroveĖ 
podhĐadu. Na krokvách sa vyznačia miesta pre polohy nosných strmeĖov a v miestnostiach 
kúpelni polohy pre nosné závesy na pomocných krokvách. Tieto krokvy musia byĢ hotové 
ešte pred začatím procesu- vykonáva sa pri realizácií zvislých stien v podkroví.  
2.Etapa 
 V druhej etape sa po obvode opláštovanej plochy pripevnia pomocou vrutov do 
závesu profily R-UD.Pre akustické oddelenie sadrokartónovej konštrukcie od zvislých stien 
sa nalepí na R-UD profily penové tesnenie.R-UD sa pripevnia pomocou hmoždiniek 
v rozostupoch 800mm max. Následne sa rozmerajú vzdialenosti pre R-CD profily, ktoré sa 
rozložia maximálne po osovej vzdialenosti 500mm vo vodorovnom smere.Krokvový záves 
(stávajúci strmeĖ) sa nasunie do R-CD profilu. Kolmo na krokvy sa pripevní nosná 
konštrukcia z R-CD profilov, ktoré sa na koncoch nasunú do R-UD profilov. Závesy sa 
priskrutkujú z boku pomocou skrutiek typu FN 4,8x35mm. V miestnosti kúpelni sa 
namerajú rozostupy na závesy na ktoré sa takisto pripevnia R-CD profily v osových 
vzdialenostiach 500mm.Pomocou spojky krížovej sa pripevnia na R-CD profily ćalšie 
v smere kolmom na prvé. Rozostupy závesov môžu byĢ maximálne 1000mm. V miestach 
strešných okien sa osadia montážne CD profily cez strešné okno aby sa dodržala rovina. 
Následne sa vystrihne CD profil podĐa drážky bočného ostenia.PodĐa polohy drážky sa 
v nadpraží okna vymeria a priskrutkuje R-UD profil na krokvy. R-CD profil sa nasunie do 
R-UD profilov v nadpraží. Bočný R-UD profil sa nasunie na prerušené montážne R-CD 
profily R-UD sa nastrihne tak,aby sa mohol R-CD profil doĖho vložiĢ.R-UD a R-CD profily 
sa spoja skrutkami do plechu typu LN. 
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3.Etapa 
 V tretej etape sa opláštia najskor vodorovné časti podkrovia- miestnosti kúpelni. 
Sadrokartónové dosky sa ukladajú zásadne pozdĎžnou hranou kolmo k smeru montážnych 
profilov. Pri opláštení sa musí dbaĢ na zásadu preväzovania škár aspoĖ o jednu vzdialenosĢ 
medzi profilmi ( vytvorené škáry nesmú vytváraĢ tzv. Kríž) SDK dosky sa pripevĖujú na 
podkonštrukciu samoreznými skrutkami typu TN.Maximálna vzialenosĢ skrutiek na 
stropoch je 170mm ( 20ks/m2 ). 
 
Obrázok 23: Maximálne vzdialenosti profilov pre konštrukciu podhľadu [3] 
 4.Etapa 
 V štvtej etape sa budú oplášĢovaĢ plochy šikmých častí podĐa rovnakých zásad ako 
plochy stropov. SDK doska pre opláštenie okna sa vloží do drážky v ráme okna.Doska do 
drážky sa vsádza nasucho.Následne sa pripevní do UD profilu. Pri opláštení je vhodné 
vyrezaĢ SDK dosku podĐa pripravenej podkonštrukcie. Škáry SDK dosiek musia byĢ 
umiestnené min. 150mm od rohov okna. Ćalej sa dosky nadpražia vložia do CD profilov.  
Pri realizácií opláštenia strešných okien je potrebné dbaĢ na princípy že parapet okna je 
zvislý a nadpražie vodorovné.[3] 
5.Etapa 
 V piatej etape sa zatmelia hlavy skrutiek a škáry medzi jednotlivými doskami.Na 
ochranu hrán opláštenia okolo strešného okna sa použije páska No-coat, ktorá sa nastrihá na 
potrebné dĎžky. Páska sa kladie do tenkej vrstvy tmelu, znova pretmelí a následne pomocou 
valčeka vytlačí nadbytočný tmel a stiahne pomocou špachtle.Následne sa zatmelí SDK 
celoplošne pomocou tmelu Rifino Top.Vybrúsia sa len miesta kam sa horšie dostávalo 
špachtlou.[3] 
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3.1.4.5 PERSONÁLNE OBSADENIE 
Zloženie pracovnej čaty- 
1x vedúci čaty- predák  – organizuje a riadi všetky montážne práce    
    dohliada na kvalitu práce a dodržiavaní technologickej kázne 
    zodpovedá za správne pracovné postupy    
    zodpovedá za bezpečnosĢ pri práci  
    zodpovedá za kvalitu realizovaných práci 
    Preberá pracovisko a odovzdáva objekt po dokončení prací 
     
2x sadrokartónista –   vykonávajú odborné práce montážke sadrokartónu 
    Pracujú podĐa pokynov vedúceho čaty 
    Upravuje sadrokartón a profily 
Pokyny pomocným pracovníkom 
1x pomocný pracovník- zaisĢuje prísun prvkov konštrukcie k miestu ich montáže 
    Pomocné práce podĐa pokynov  
     
1x obsluha žeriavu -   všetky práce vykonávané pomocou navrhnovaného žeriavu
    držiteĐ preukazu spôsobilosti na danú prácu 
 
3.1.4.6 STROJE, NÁRADIE A PRACOVNÉ POMÔCKY 
a) Stroje 
Pri realizácií SDK konštrukcií nebude nutné použiĢ žiadne Ģažké stroje okrem 
autožeriavu, pomocou ktorého sa jednorázovo premiestnia materiály. 
b)  Náradie a pracovné pomôcky 
 Náradie pre opláštovanie sadrokartónom. Náradie zameriavacie- laser, uhlomer, 
pásmo,meter. Pomocné náradie -nožnice na plech, kladivo, špachtla, blade runner zn. Rigips. 
Špeciálna špachtla na tmelenie.Sada skrutkovačov, vŕtačka.  
 Každý pracovník musí maĢ osobné ochranné pomôcky t.j. obuv s oceĐovou špicou 
a protišmykovou podrážkou, ochranné okuliare, prilbu, reflexnú vestu, ochranné rukavice. 
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3.1.4.7 AKOSġ A KONTROLA KVALITY 
a) Vstupná kontrola 
 Vstupná kontrola pozostáva z kontroly PD a prevzatia pracoviska. Zamerajú sa 
konštrukcie a skontroluje kvalita prevedenia podkladových konštrukcií. 
b) Medzioperačná kontrola 
 Vo fázi realizácie sa kontrolujú zhotovené prvky – kompletnosĢ a rozmery podĐa PD. 
Kontrola pripevnenia CD a UD profilov na konštrukcie, rovinatosĢ, po opláštení kontrola 
priebehu škár. Kontrola dostatočného kotvenia SDK dosky. 
c) Výstupná kontrola 
 Kontrola prevedenia konštrukcie podĐa platnej PD. Kontrola kotviacich prvkov 
a vizuálna kontrola. 
3.1.4.8 BOZP A OCHRANA 
Ustanovenia podĐa zákon č. 309/2006 Sb. (2012) [19]   
Pri SDK  konštrukcií sú pracovníci ohrození prácou vo výškach a v prostredí nad 
voĐnou hĎbkou. Montáž môžu realizovaĢ len kvalifikovaní a zdraví pracovníci, ktorí sú 
spôsobilí na montáž vo výške, spôsobilosĢ musia maĢ potvrdenú od všeobecného lekára. 
Pracovníci musia byĢ oboznámení so všetkými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci 
musia používaĢ pri práci ochranné pomôcky – ochranné okuliare, prilby, ochranné rukavice, 
bezpečnostná obuv- oceĐová špica a protišmyková podrážka. Bezpečnostné pásy pripútaĢ 
k hlavným nosným prvkom. 
Pracovníci musia byĢ z dôvodu bezpečnosti vždy 2. Prípadné úrazy sa musia nahlásiĢ 
stavbyvedúcemu a musí sa o nich urobiĢ záznam podĐa Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
o zpusobu evidence úrazu, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [27] 
3.1.4.9 EKO, VPLYV NA ŽP, NAKLADANIE S ODPADMI 
Odpady vzniknuté pri realizácií stavby su obmedzené na stavebné odpady. Vznikajú 
pri stavebných prácach spojených s novými konštrukciami.  
PodĐa zákona č. 185/2001 Sb. [18]   
Vyhláška č. 381/2001 Sb. [25]   
Nariadenie vlády č. 148/2006. [23]   
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6.1. Identifikačné údaje 
Údaje o stavbe 
Názov stavby:  Bytový dom   
Miesto stavby:   Nová Bystrica 
Parcela:    047/58 
Kraj:     Žilinský 
Okres:     Čadca 
Obec:     Nová Bystrica  
Katastrálne územie:   Nová Bystrica 
StupeĖ dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie 
Charakteristika stavby:  NOVOSTAVBA  
Klasifikácia:    1110 
Kategória stavby:    Bytový dom 
6.2 Popis stavby 
Objekt je navrhovaný ako samostatne stojací, bez podpivničenia so štyrmi 
nadzemnými podlažiami. Zakončený na vrchu šikmou strechou so sklonom 20°. Stavba je 
pomerne jednoduchého pôdorysného tvaru s rozmermi 19x15,5m. Výška hrebeĖa objektu je 
14,300m. V objekte je navrhnutých 12 bytov, 2 bezbariérové v 1.NP. Ćalej sa v 1.NP 
nachádzajú spoločenské priestory kočíkareĖ, technická miestnosĢ, pivničné kóje a chodba. 
Spojenie medzi jednotlivými podlažiami je vytvorené pomocou ŽB dvojramenného 
schodiska s počtom stupĖov 9 v každom ramene.Schodiskový priestor je presvetlený 
pomocou okien na medzipodestách a v 4.NP vćaka strešnému oknu. V objekte nieje 
navrhovaný výĢah. 
6.3 Popis staveniska 
Dotknutá parcela č. 047/58 s výmerou 1817,78m2 sa nachádza v zastavanom území 
obce Nová Bystrica. Parcela sa nachádza v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie 
na ulici Nábrežná. Pozemok je nevýužívaný a nachádzajú sa na Ėom stromy, ktoré je nutné 
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pred výstavbou spíliĢ a travnatý porast, ktorý je nutné pokosiĢ. Vyrúbané stromy budú 
nahradené novými bezprostredne po dokončení stavby. Okolie stavby je rovinaté 
a nevyžaduje si žiadne väčšie terénne úpravy. Dotknutá parcela je vo výlučnom vlastníctve 
investora. 
6.4 Vnútrostavenisková doprava 
Hlavný vjazd na stavenisko je z ulice Nábrežná. Stavba nezasahuje na komunikácie, 
ani na okolité pozemky. Chodci budú obmedzený, obmedzenia budú riešené dočasným 
dopravným značením. Pri budovaní prípojok inžinierskych sietí je premávka na komunikácií 
spomalená dopravnými značkami a usmernená do 1 jazdného pruhu. 
Všetky komunikácie, po ktorých bude uskutočnená doprava materiálu na stavenisko, 
vyhovujú používaným dopravným prostriedkom. Vnútrostaveniskovú komunikáciu tvoria 
ŽB panely o rozmeroch 3x2x0,180 m. 
6.5 Skladovanie materiálov na stavenisku 
a) Skladovanie materiálu na konštrukciu krovu 
 Krovové prvky budú uskladĖované na voĐnom priestranstve do výšky 1,95 metra 
a tak, aby bol priechod medzi jednotlivými skládkami aspoĖ 0,75m. Podklad skládky bude 
tvorený spevnenou odvodnenou plochou. Plocha bude spevnená pomocou zhutneného štrku. 
Krokvové prvky budú uložené na pokladacích hranoloch výšky 50 mm, aby nedošlo 
k znečisteniu daných prvkov krovu, nasiaknutia vodou a aj z dôvodu lepšej manipulácie 
pomocou žeriavu a ručne. Navrhnutá skládka je doplnená o priestor pre triedenie.Materiál 
uložený na skládke musí byĢ chránený proti poveternosti zakrytím s možnosĢou odvádzania 
vody. Strešné late a prvky dreveného debenia budú privezené na stavenisko vo zväzkoch 
a až po dokončení konštrukcie krovu. Tieto sa uložia pomocou mobilného žeriavu do výšky 
+8,860m na stropnú konštrukciu nad 3.NP. Spojovacie prvky krovu a pomocný materiál, 
drobné náradie budú uskladnené v uzamykateĐných skladoch s pevnou podlahou. 
b) Skladovanie materiálu na pokrývačské práce 
Palety  s materiálom musia byĢ uložené na spevnenej ploche, ktorá bude rovná 
a odvodnená. Plech bude na skládke uložený do výšky 2m, plech musí byĢ uložený v spáde 
aby mohla odtekaĢ voda.Prvý balík bude položený na hranoloch šírky 10mm a výšky 20mm, 
ktoré ochránia mteriál pred vodou znečistením. Je prísne zakázané šliapaĢ po plechu. 
Navrhnutá skládka je doplnená o priestor pre triedenie.Materiál uložený na skládke musí byĢ 
chránený proti poveternosti zakrytím s možnosĢou odvádzania vody. Strešné late budú 
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privezené na stavenisko vo zväzkoch. Tieto sa uložia pomocou mobilného žeriavu do výšky 
+8,860m na stropnú konštrukciu nad 3.NP. Spojovacie prvky a pomocný materiál, drobné 
náradie budú uskladnené v uzamykateĐných skladoch s pevnou podlahou. 
c) Skladovanie materiálu na SDK konštrukcie 
SDK prvky sa  uložia pomocou mobilného žeriavu do výšky +8,860m na stropnú 
konštrukciu nad 3.NP. Na tento presun sa použije okno v štítovej stene, kt.má šírku 
2000mm.Prvky budú uložené na sebe. Za dodávku materiálu je zodpovedný stavbyvedúci, 
ktorý ju musí zabezpečiĢ ešte pred začatím daného procesu. Dodávku musí riadne 
skontrolovaĢ.Pri presune je nutné dbaĢ na bezpečnosĢ a zabrániĢ poškodeniu materiálu. 
6.6 Napojenie staveniska na siete 
 
Voda -pre potreby stavby bude vybudovaná dočasná prípojka z miestnej verejnej  
vodovodnej siete na ulici Nábrežná, miesto napojenia je naznačené v situácií zariadenia 
staveniska. K meraniu odberu vody na stavenisku bude vybudovaná vodomerná šachta 
s vodomerom a uzáverom. 
Spotreba vody je vypočítana podĐa vzĢahu ܳ𝑛 = ∑𝑃𝑛∗𝐾𝑛𝑡∗ଷ଺଴଴ [݈/𝑠] 
Pn   spotreba vody za smenu 
Qn   sekundová spotreba vody 
Kn   koeficient nerovnomernosti pre daný druh spotreby 
T   doba odberu vody 
Tabuľka 4: Spotreba vody pre sociálne a hygienické účely 
B- VODA PRE PREVÁDZKOVÉ ÚČELY     
Potreba vody pre   MerŶá jedŶotka 
StredŶá 
norma  
( l/m.j.) 
StaveŶisko, uŵývaŶie praĐovŶýĐh poŵôĐok m3 300 
UŵývaŶie ŶákladŶýĐh vozidiel   m3 1000 
ŵedzisúčet     1300 
Tabuľka 5: Spotreba vody pre prevádzkové účely 
A- VODA PRE SOCIÁLNE A 
HYGIENICKÉ  ÚČELY         
Potreba vody pre   
MerŶá 
jednotka 
počet ŵerŶýĐh 
jednotiek 
stredŶá 
norma 
(l/m.j.) 
potreďŶé 
ŵŶožstvo 
vody (l) 
Sprchovanie   m3 4 45 180 
HygieŶiĐké účely   m3 4 20 80 
ŵedzisúčet         260 
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ܳ𝑛 = ∑𝑃𝑛∗𝐾𝑛𝑡∗ଷ଺଴଴ = ஻∗ଵ,଺+஺∗ଶ,଻଼∗ଷ଺଴଴ =0,097 
Navrhovné potrubie z predošlých procesov vyhovuje aj na tento proces. 
Elektrická energia- Bude zaistená prípojkou z verejného rozovodu z el. stĎpa 
nachádzajúceho sa na verejnej komunikácií v blízkosti pozemku 
Zásobovanie staveniska elektrickou energiou: 
1. Určené druhy spotrebičov: 
a. Okružná píla      1500 W 
Vŕtačka     500 W 
Vykurovacie telesá v bunkách   1400 W 
Celkom      3,40 kW 
b. Spotrebiče pre osvetlenie 
Bytové bunky     4x900 W 
Šatne, wc, sprchy    3x800 W 
Vnútorné osvetlenie objektu    5900 W 
Celkom     11,9 kW 
 
Nutný príkon elektrickej energie sa vypočíta podĐa vzĢahu: ܲ = ͳ,ͳ ∗ √ሺͲ,ͷ ∗ ܲͳ + Ͳ,ͺ ∗ ܲʹ + ܲ͵ሻଶ + ሺͲ,͹ ∗ ܲͳሻଶ 
P1= Súčet výkonu prístrojov 
P2= súčet výkonu vnútorného osvetlenia 
P3= súčet výkonu vonkajšieho osvetlenia ܲ = ͳ,ͳ ∗ √ሺͲ,ͷ ∗ ͵,Ͷ + Ͳ,ͺ ∗ ͳͳ,ͻ + Ͳሻଶ + ሺͲ,͹ ∗ ͵,Ͷሻଶ = ͳʹ,͸ʹ݇𝑊 
 
Pripojenie spotrebičov a rozvod vo vnútri objektu: 
Rozvod k jednotlivým spotrebičom je z odberného miesta prevedený medenými 
stočenými vodičmi v obale z kaučukového vukanizátoru. Vodiče musia byĢ umiestnené tak, 
aby nedošlo k ich poškodeniu mechanickými vplyvmi, a aby bolo chránené proti krádeži. 
Osvetlenie na stavenisku 
Vnútri objektu  sa zrealizuje osvetlenie žiarovkovými a výbojkovými telesami, ktoré 
sú napájané z rozvádzačov. 
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c) Kanalizácia 
Splašková voda zo sociálneho a prevádzkového zariadenia staveniska bude odvedená 
prípojkou napojenou na  verejnú kanalizáciu. 
6.7 Sociálne zariadenie staveniska 
Sociálne zariadenie slúži sociálnym a hygienickým potrebám pracovníkom na 
stavenisku. Toto zariadenie staveniska musí byĢ vybudované pred zahájením stavebných 
prác. Rozsah sociálneho zariadenia staveniska závisí na počte pracovníkov a na veĐkosti 
staveniska. Zariadenie musí byĢ v súlade s platnými hygienickými predpismi, vydanými 
ministerstvom zdravotníctva. 
Návrh sociálneho zariadenia staveniska: 
ŠATĕOVÁ  BUNKA PRE ROBOTNÍKOV rozmery: 6,1x2,5x2,8m  (d,š,v) 
KÚPEď/WC BUNKA rozmery:  6,1x2,5x2,8m (d,š,v) 
SPOLOČNÁ DENNÁ BUNKA 6,1x2,5x2,8m (d,š,v) 
BUNKA PRE STAVBYVEDÚCEHO 6,1x2,5x2,8m (d,š,v) 
Vykurovanie v bunkách je elektrické. 
Návrh šatní pre pracovníkov 
-Pracovníci    1,25m2/osoba  potreba : 10m2 =1ks (14,8m2) 
Návrh hygienických zariadení pre pracovníkov 
- Umývadlo   1 ks / 10 osôb  potreba: 1 ks  
- Sprchová kabína   1 ks / 15 osôb  potreba: 1 ks  
- WC misa   2 ks / 50 osôb  potreba: 2 ks  
- Pisoár    2 ks / 50 osôb   potreba: 2 ks 
 
Navrhnuté sociálne a hygienické zariadenia vyhovujú návrhom z predchádzajúcich pracií. 
6.8 BOZP 
Všetci pracovníci budú preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Pracovníci sú povinní dodržiavaĢ zásady BOZP a používaĢ osobné ochranné pracovné 
pomôcky. Stavbyvedúci musí byĢ oboznámený so všetkými predpismi BOZP a musí dbaĢ a 
kontrolovaĢ ich dodržiavanie a oboznamovaĢ pracovníkov s predpismi BOZP. Všetky 
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činnosti pri realizácií zastrešenia bytového domu sa budú riadiĢ podĐa platných noriem a 
právnych predpisov. 
 Musia byĢ splnené požiadavky podĐa:  
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [19]   
 • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [22]   
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na stavbě [26]   
6.9 Vplyv na ŽP 
Stavba nebude vytváraĢ žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie. So všetkými 
odpadmi, ktoré budú vznikaĢ pri výstavbe a prevádzkovej činnosti bude zaobchádzane v 
súlade s ustanovením zákona o odpadoch, vrátane predpisov k jeho prevedeniu.  
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí [24]   
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) [23]   
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů[18]   
 • Vyhláška č. 381/2001 Sb., ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalóg odpadů [25]   
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5. ZÁVER 
CieĐom mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie 
bytového domu v stupni projektu pre stavebné povolenie, vypracovanie technologického 
postupu realizácie obytného podkrovia, položkového rozpočtu pre jednotlivé technologické 
procesy a harmonogram prací.  Zastrešenie objektu bolo navrhnuté ako šikmá sedlová 
strecha so sklonom 20°, konštrukcia krovu typu novodobý krov- stojatá stolica. Pokrytie 
strechy je navrhnuté plechové krytinou Finnera zn. Ruukki. Izolácia strechy na krokvami 
izoláciou ROCKMIN PLUS firmy Rockwool. 
 SúčasĢou bakalárskej práce je technicka správa bytového domu v stupni projektu pre 
stavebné povolenie, ktorá je vypracovaná podĐa vyhlášky č. 499/2006 Sb. v znení novely č. 
2/2013 Sb. [25]   
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Zoznam použitých platných noriem 
ČSN 732810- Provádení drevených konštrukcií.  
ČSN 01 3420- Kreslení výkresu stavební části 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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